Projet de développement agricole de Chambo : les facteurs clés de succès by Boutin, Raymond
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DE CHAMBO 
LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 
Mémoire présenté 
dans le cadre du programme de maîtrise en gestion de projet 
en vue de l'obtention du grade de maître ès arts 
PAR 
© RAYMOND BOUTIN 
Décembre 2012 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 
Service de la bibliothèque 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avertissement 
 
 
 
La diffusion de ce mémoire ou de cette thèse se fait dans le respect des droits de son 
auteur, qui a signé le formulaire « Autorisation de reproduire et de diffuser un rapport, 
un mémoire ou une thèse ». En signant ce formulaire, l’auteur concède à l’Université du 
Québec à Rimouski une licence non exclusive d’utilisation et de publication de la totalité 
ou d’une partie importante de son travail de recherche pour des fins pédagogiques et non 
commerciales. Plus précisément, l’auteur autorise l’Université du Québec à Rimouski à 
reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des copies de son travail de recherche à 
des fins non commerciales sur quelque support que ce soit, y compris l’Internet. Cette 
licence et cette autorisation n’entraînent pas une renonciation de la part de l’auteur à ses 
droits moraux ni à ses droits de propriété intellectuelle. Sauf entente contraire, l’auteur 
conserve la liberté de diffuser et de commercialiser ou non ce travail dont il possède un 
exemplaire. 
 
 
Il 
Composition du jury: 
Didier Urli, président du jury, UQAR 
Farid Ben Hassel, directeur de recherche, UQAR 
Bruno Urli, codirecteur de recherche, UQAR 
Malick Touré, examinateur externe, rAE de Lille, France 
Dépôt initial le 17 décembre 2012 Dépôt final le 30 janvier 2013 
IV 
Ji mes parents à qui je dois ma vie aventurière. 
Ji ma 6ien-aimée épouse 'B[anca qui m'a encouragé à poursuivre et à terminer ce mémoire. 
Ji mes chers enfants qui ont souffert de mon a6sence durant mes études de maîtrise. 
J'Lu;>(mem6res de ['organisation de Cham60 avec qui j'ai passé des moments inou6Ba6tés. 
VI 
REMERCIEMENTS 
Le présent résultat de cette recherche n'aurait pu être possible sans la précieuse 
collaboration de nombreuses personnes, dont l'équipe de monsieur Daniel Bertolino, 
cinéaste aventurier reconnu mondialement pour ses tournages à travers le monde. 
Je tiens à remercier tout particulièrement mes directeurs de recherche, Monsieur Farid 
Ben Hassel et Monsieur Bruno Urli pour l'appui, la patience et la compréhension portée à 
mon égard. Malgré mes périodes de faible disponibilité, ils ont toujours été là pour y croire. 
Ma sincère reconnaissance à Monsieur Louis Babineau, directeur du programme de 
gestion de projet, pour sa rapide compréhension envers ma situation particulière de fin de 
rédaction. 
Et à tous ceux, dont Johanne Bergeron, qui ont été d ' un excellent support, je vous 
exprime ma profonde gratitude. 
VIII 
A V ANT -PROPOS 
Le présent mémoire a été pour moi une excellente opportunité d'exposer le projet de 
développement international qui a changé ma vie. Il y a déjà plus d'une décennie, le Centre 
d'étude et de coopération international (C.E.C.I. ) m'a donné la chance de me joindre à un 
grand projet de développement agricole. Un projet hors du commun qui. demandait 
beaucoup d'investi ssement personnel. J'y ai passé quelques années de ma vie. 
Ce projet de développement agricole de l'Équateur, Amérique du Sud, a eu un départ 
extrêmement difficile. Le regroupement d'indigènes, à la base de ce projet, a dû affronter 
les pires embuches économiques et politiques. Ils se sont tenus debout et ont réussi à 
défendre leur projet de vie. 
Ayant participé à l'évolution de cette réussite durant quelques années, il m'est venu à 
l'esprit d'en fa ire un cas d 'études et de recherche pour comprendre quels avaient été les 
principaux facteurs clés du succès de ce projet. 
Le but de l'étude de ce cas est de développer une meilleure compréhension des 
principaux facteurs porteurs de réussite, et ce, auprès de ces peuples démunis des pays en 
voie de développement. 
Je n'ose pas prétendre que cette étude bouleversera le monde de la recherche sur le 
succès des projets. Ce projet demeure un cas isolé avec ses périodes difficiles, d'échec et de 
réussite. Je me suis attardé davantage à l'analyse du succès depuis le point de vue des 
utilisateurs (promoteurs) et autres parties prenantes. Cette mesure du succès est plutôt 
difficile et complexe à formuler. 
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RÉSUMÉ 
L'aide au développement international se distingue selon deux configurations; celle 
des projets élaborés, exportés et gérés selon les règles des organisations internationales puis 
celle des projets de développement directement initiés par les utilisateurs (promoteurs). 
, 
Cette dernière configuration se démarque par une appropriation naturelle (directe). 
Ce mémoire de recherche s'est intéressé à l 'étude d' un cas où le projet de 
développement a justement été initié par ses utilisateurs (promoteurs). C'est le cas du projet 
de développement agricole de Chambo, Équateur, Amérique du Sud. Ce gros projet, 
d'impact national, a initialement subi d'énormes pressions politiques négatives. Peuple 
indigène décidé, appuyé par un agent de développement international, ce projet de 
développement a su relever le défi que représentait cette mission presque impossible. 
Devant ce cas ambitieux, l'idée d'en identifier et d'en évaluer les facteurs clés de 
succès devenait une suite logique. C'est lorsque le projet avait atteint pleinement sa phase 
d'exécution qu'une équipe de tournage est venue -interviewer de nombreuses parties 
prenantes entourant le projet. 
À partir de cette base de données qualitatives, les entrevues tenues auprès des 
différentes parties prenantes au projet ont été analysées par fragmentation en thème de 
discours sur les principaux facteurs clés de succès retenus. Les résultats de cette 
méthodologie d 'analyse ont été mesurés scientifiquement en se basant sur les résultats 
obtenus d'une base de données de plus de 200 projets. 
Ce traitement de données (avec rigueur scientifique) a permis le classement des six 
principaux facteurs clés de succès à la phase d'exécution du projet. Ils ont été classés selon 
l'ordre décroissant suivant: 
• Les compétences du coordinateur de projet 
• La mission du projet 
• Les parties prenantes 
Xli 
• La gestion des problèmes 
• Planification et échéanciers 
• Le personnel 
Ce premler facteur clé de succès a obtenu une large part de la valeur totale du 
classement, soit 69 %. Les trois premiers facteurs obtiennent presque 90% de la valeur de 
ce classement. C'est donc dire que les facteurs clés ayant eu un impact majeur sur la 
réussite à cette phase du projet se situent autour du cadre de gestion et des parties prenantes 
le suppOltant. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
L'aide au tiers-monde est une réalité connue de tous, et elle peut prendre différentes 
formes. Plusieurs individus et familles y apportent des capitaux annuellement. Ces capitaux 
financiers prennent souvent le chemjn des organismes non gouvernementaux (O.N.G.) 
spécialisés dans l'aide au pays en voie de développement. Dans ce même ordre d'idée, 
différents pays industrialisés y participent aussi technologiquement et économiquement. 
L'ensemble de ces capitaux est orienté vers des activités économiques supportant 
l'émergence des pays qui se retrouvent encore en voie de leur développement. 
L'architecture des projets de développement international est généralement une 
confection externe au milieu de vie visée. Cette approche, malgré les bonnes intentions des 
donateurs, atteint rarement l'objectif de durabilité. 
Cependant, les projets prennent une toute autre tournure quand ils émergent de 
l'intérieur de leurs milieux de vie. Ce sont des projets initiés par leurs promoteurs pour 
répondre à un besoin identifié et correspondant à une réalité de vie. Ces projets deviennent 
alors des tremplins de développement durable. 
L'objectif de cette recherche vise à identifier et évaluer les facteurs clés de succès . 
d'un projet initié par ses promoteurs. Pour atteindre cet objectif, cette étude s'est basée sur 
un cas vécu en Équateur, Amérique du Sud. Cette étude s'est orientée sur le concept de ce 
projet de développement, sur son histoire et sur l'analyse des différentes phases de son 
cycle de vie. 
Ce projet de développement directement initié par ses utilisateurs (promoteurs) a 
bénéficié, dès le début, d'un agent de développement externe ayant pour mandat 
l'encadrement en gestion du projet. Dans ce contexte particulier, il devenait intéressant 
d'identifier quels étaient les facteurs clés de succès ayant fortement influencé la réussite de 
ce projet de développement. 
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D 'après la littérature, les études sur le succès des projets pass ionnent plusieurs 
chercheurs. Par contre, et jusqu'à maintenant, il ne semble pas avoir eu de consensus ni sur 
une définition unanime du succès ni sur une façon de le mesurer (Pinto et Slevin, 1988a). 
Toujours selon (Pinto et Slevin, 1988a), le gestionnaire à succès développe un 
programme de contrôle pouvant identifier rapidement les zones problématiques tout au long 
du déroulement du cycle de vie du projet. D'après cette étude, ce type de gestionnaire 
(coordinateur de projet) est donc à même d'influencer directement le cheminement du 
projet vers sa réussite. 
Quand est-il du succès des projets? À quel moment doit-il être mesuré? Vous êtes 
tous au courant de ces fameux projets réalis~s dans le temps et budget alloué, pourtant 
considérés comme des échecs. D'un autre côté, des projets dépassant les critères de temps 
et de budget, considérés comme des réussites. Des projets mal reçus par le client 
provoquant une sous utilisation du produit final. D'autres perçus comme des échecs à la 
remise, mais ayant obtenu un grand succès par la suite (Pinto et Slevin , 1988a). Ces 
constats de tous les jours nous révèlent toute la complexité d'appréciation dans lequel se 
cadre le succès des projets. 
Selon (de Wit, 1988; Baccarini, 1999), et pour une meilleure compréhension de la 
dynamique intérieure au succès des projets, il est courant de la séparer en deux volets. TI 
s'agit du succès de la gestion de projet (Project management success) et du succès des 
projets ou du livrable (Project success or product success). Pour plus de différenciation: 
.:. Le succès de la gestion de projet concerne le respect du triangle délai, coût et 
qualité. Le délai et le coût étant plus facilement mesurable (aspects hard du 
succès des projets) . 
• :. Le succès des projets concerne le succès du livrable ou du projet du point de vue 
des utilisateurs (clients) et autres parties prenantes. Cette satisfaction des parties 
prenantes est beaucoup plus difficile à mesurer (aspects soft du succès des 
projets). 
De par le contexte particulier de ce projet de développement, l' analyse sera 
principalement axée sur le concept du succès des projets où l' évaluation du succès provient 
du point de vue des utilisateurs (promoteurs) et autres parties prenantes. 
C'est à partir d' une base de données qualitatives à la phase d 'exécution du projet 
qu'une analyse scientifique a été réalisée. Les entrevues aux différentes parties prenantes 
ont été analysées par fragmentation en thème de discours avec orientation sur les 
principaux facteurs clés de succès à l'étude. 
Une grille de pondération a été élaborée pour le traitement de ces données. Le 
traitement de données a été inspiré d'un article scientifique 1 sur l' analyse critique des 
facteurs de succès au cours du cycle de vie d ' un projet. Cette analyse scientifique étant 
alimentée par une base de données de 202 projets. 
L' étude de cas de ce mémoire fait donc une évaluation des principaux facteurs clés de 
succès du projet, à sa phase d 'exécution, sous une approche contingente où l' unité de 
mesure est sous le critère de la satisfaction des différentes parties prenantes entourant le 
projet. 
1 Critical success factors across the project lire cycle, J. K. Pinto, D. P. Slevin; Project Management 
Journal. 
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CHAPITRE 1 
LA RECONQUÊTE DES TERRES ANCESTRALES DE CHAMBO 
1.1 HISTORIQUE DU PROJET 
Lors de la conquête de l'Amérique du Sud par les Espagnols, les Amérindiens ont été 
dépossédés de leur terre. Le système royal d'Espagne, alors en vigueur à cette époque, 
octroyait les terres conquises aux individus espagnols d'une façon similaire au système des 
Seigneuries françaises. La formule de distribution des terres a donné naissance à de grands 
domaines terriens (haciendas) où travaillaient les Amérindiens comme esclave ou ouvrier 
de faible revenu. En 1964, lors de la réforme agraire de l'Équateur, de nombreuses 
haciendas ont été démantelées et les terres redistribuées aux paysans indigènes. Cependant, 
les haciendas des familles espagnoles les plus puissantes du pays n'ont pas été touchées par 
cette réforme. Cette réforme agraire a satisfait les attentes d'un grand nombre d'indigènes, 
leur permettant de reprendre possession de leurs terres ancestrales. Par ailleurs, les lopins 
de terre reçus de la réforme agraire ont tellement été subdivisés aux descendants familiaux 
que les familles indigènes actuelles se retrouvent sur de très petites superficies. Pire encore, 
certaines familles indigènes n'ont jamais bénéficié de la réforme agraire puisqu'elles 
étaient situées sur des terres appartenant aux plus puissantes familles équatoriennes. Ils 
n'ont donc eu droit à aucune redistribution des terres. 
En 1986, il y a eu création de la CONAIE (Confédération des Nations indigènes de 
l'Équateur). Cet organisme exclusivement indigène avait pour principal objectif la 
redistribution équitable des terres aux indigènes. 
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En 1990, la CONAlE organisait son premier soulèvement indigène de niveau national. 
Le pays a été complètement paralysé durant une période de quinze jours. Des barrages ont 
été installés sur les principales voies terrestres nationales. Durant cette période, il n' y a eu 
aucune commercialisation de produits agricoles. Le gouvernement a donc déclaré l 'état 
d'urgence et a fait intervenir l'armée nationale. Lors de cette intervention militaire, 
plusieurs dirigeants indigènes ont été sous mandat d'arrestation, emprisonnés, torturés et 
nombreux d'entre eux en sont morts. 
Ce soulèvement indigène a par ailleurs initié une reconnaissance du peuple indigène 
par la population métisse. Cette dernière a réalisé que les indigènes étaient nombreux et 
qu ' ils contrôlaient le marché agroalimentaire du pays. Ils ont aussi compris qu'un peuple 
indigène organisé peut devenir très menaçant. Les indigènes équatoriens ont donc créé un 
s~ntiment de peur au sein du peuple métis. Mieux encore, ils ont réussi à gagner un pouvoir 
de négociation auprès du gouvernement. 
Depuis 1990, il Y a eu plusieurs soulèvements indigènes dont un en 1994 où l' état 
d ' urgence fut encore une fois déclaré par le gouvernement. La CONAIE fut finalement 
reconnue et bénéficie maintenant d'un' pouvoir politique important pour appuyer les 
communautés indigènes dans leurs revendications envers le gouvernement et les 
propriétaires des grandes ,haciendas. 
La lutte pour la terre des communautés de Guayllabamba et de San Francisco de 
Chambo a débutée en 1990 lors du premier soulèvement indigène. À cette époque, la 
majorité des terres de ces deux communautés appartenaient à l'hacienda de Guayllabamba, 
propriété de la famille Gangotenas. Une puissante famille terrienne de l'Équateur épargnée 
par la réforme agraire. La plupart des paysans indigènes de Guayliabamba et de San 
Francisco de Chambo travaillaient pour l'hacienda. Ils vivaient sur les terres de celle-ci 
sans en posséder aucune partie en propriété. 
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C'est donc en 1990 que ces deux communautés indigènes se sont soulevées contre le 
propriétaire de l' hacienda en s'emparant des hautes terres de la cordillère des Andes à plus 
de 3 200 mètres d'altitude. Plusieurs familles ont participé à cette lutte pour la terre. 
Voici le résumé des principaux évènements de cette lutte pour la terre par les paysans 
indigènes de Chambo : 
• 1990: prise de possession des hautes terres de l'hacienda. Terres de faible 
productivité due au climat froid et au risque de gel. Après plusieurs jours de 
négociation, le propriétaire consent à en vendre une partie à un prix 
déraisonnable. Les paysans indigènes sont insatisfaits de la tournure des 
négociations. Confrontation sur le terrain provoquant l'arrestation et 
l'emprisonnement durant 60 jours de plusieurs dirigeants indigènes. 
• 1991: prise de possession des bâtiments de l'hacienda. Lors des démêlés avec 
le propriétaire, un officier de police, de son propre chef, a appuyé les paysans 
indigènes dans leurs revendications. Son intervention fut importante, car elle a 
permis un retour au dialogue entre les parties. À partir de ce moment, le 
gouvernement équatorien est intervenu en arbitrage dans la négociation . 
• 1991/1992: Poursuite des négociations entre les paysans indigènes, le 
propriétaire de l ' hacienda et le gouvernement équatorien. 
• 1992/1993: La CONAIE défend la cause des deux communautés de Chambo 
devant le gouvernement. La CONAIE négocie avec le gouvernement pour 
l'obtention d'un prêt préférentiel permettant l'achat d'une partie des terres de 
l'hacienda par les paysans indigènes de Chambo. 
• Janvier 1994 : Accord de principe entre les trois parties; les paysans indigènes 
de Chambo, le gouvernement équatorien et le propriétaire de J'hacienda. Le 
propriétaire de l'hacienda accepte de vendre une paltie de ses terres à un prix 
raisonnable. Le gouvernement octroie un prêt préférentiel couvrant 80% de la 
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valeur d'achat; soit un financement sur dix ans à 18% d'intérêt. C'était à 
l'époque un prêt préférentiel, car les institutions financières octroyaient au 
même moment des prêts à 60 % d'intérêt. 
• Février 1994 : Le Diocèse de Riobamba, province du Chimborazo, accepte de 
financer le 20% supplémentaire nécessaire pour concrétiser l'achat. Le 
Diocèse procure un encadrement à [' organisation indigène pour la mise en 
place d'une saine gestion de l'acquisition et de son remboursement. 
• Avril 1994: Le Diocèse de Riobamba fait une demande au C.E.C.I. (Centre 
d'étude et de coopération internationale) pour obtenir un coopérant canadien. 
Ce coopérant aurait comme mandat d'assurer l'encadrement nécessaire à 
[' établissement d'un système de gestion entrepreneuriale à l'intérieur de 
l ' organisation paysanne indigène. 
• Septembre 1994: Arrivée du coopérant canadien dans le projet de 
développement agricole de Chambo. 
C'est donc avec l'appui de la CONAIE et de différentes parties prenantes que 
plusieurs paysans indigènes du canton de Chambo ont pu reprendre possession de leurs 
terres agricoles ancestrales. Ce n'est qu'après plusieurs années et tentatives de négociation 
que le propriétaire de l'hacienda de Chambo a dû céder une partie de l ' hacienda. 
C'est le résultat de plusieurs années de déception, dû aux négociations malhonnêtes 
du propriétaire, qu 'au début des années 1990, un regroupement d'une centaine de familles 
amérindiennes du canton de Chambo a pris possession de l'hacienda. Ils se sont révoltés en 
prenant le contrôle de l'hacienda pour laquelle ils étaient engagés depuis plusieurs années. 
Cette prise de position déterminante devenait le moyen de pression qui allait provoquer le 
démantèlement et la vente d'une partie de cette grande hacienda à ce groupe d'Amérindiens 
du canton de Chambo. 
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Cette révolte des paysans indigènes du canton de Chambo a eu des répercussions sur 
l'ensemble du pays. Dès la prise de possession de l' hacienda par les paysans autochtones, 
les forces policières et les forces armées du pays ont cerné les lieux et essayer de 
désamorcer cette empri se. lis ont capturé des dirigeants du groupe, espérant affaiblir 
considérablement leur organisation. Ces dirigeants, paysans amérindiens , ont été 
emprisonnés plusieurs semaines. Cependant, la possession de l'hacienda continuait d'être 
sous le contrôle des paysans de l'organisation. D'autres tentatives de capture ont été 
exercées par les forces de l'ordre, mais les paysans étaient si bien organisés et répartis sur 
le territoire de l' hacienda, qu 'il devenait très difficile de mettre fi n à ce ferme mouvement 
irrésistible de reconquête. 
Ces paysans amérindiens avaient décidé de changer leur destiné. lis étaient disposés à 
y laisser leur vie. TI n'était donc plus question de revenir en arrière. C'est par leur ferme 
conviction et avec l' appui d ' un officier de police, du Diocèse de Riobamba, de quelques 
politiciens régionaux, du ministère de l'Agriculture et du gouvernement équatorien qu'une 
sérieuse négociation d'achat s'est amorcée avec le riche propriétaire terrien . 
L 'organisation paysanne, dès lors, s' est officiellement établie sur cette partie de 
l 'hacienda. Une ère nouvelle venait de commencer sur ce prospère territoire agricole où 
leurs ancêtres y avaient perdu possession. 
Les dirigeants détenus ont été libérés et les multiples négociations d' achat se sont 
terminées en janvier 1994. C 'est principalement avec l'aide de la CONAIE (Confédération 
des nationalités indigènes de l'Équateur) qu ' un financement, par la Banque National de 
développement de l 'Équateur, a été octroyé pour l'achat de 1 650 hectares de terre agricole 
de l' hacienda. Ce grand démantèlement d ' hacienda devenait une première nationale. Dès 
lors, ces paysans se retrouvaient avec un énorme prêt agricole échelonné sur une période de 
10 ans. La Banque National de développement de l'Équateur avait même élaboré, sans leur 
collaboration et participation, une planification d' activités agricoles productives et 
l' échéancier de remboursement pour chacune des dix années. 
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Le Diocèse de Riobamba, fervent défenseur des paysans amérindiens défavorisés de 
l'Équateur, est intervenu comme deuxième bailleur de fonds dans l'acquisition de ces terres 
ancestrales. Pour sécuriser la bonne marche et l'encadrement de ce majestueux projet de 
remboursement, Le Diocèse de Riobamba a fait appel au C.E.C.I. (Centre d 'étude et de 
coopération internationale) pour bénéficier d'un coopérant canadien en gestion d'entreprise 
agricole. 
C'est avec la collaboration du Diocèse de Riobamba, pour l'obtention de différentes 
données sur ce projet de développement agricole équatorien, que le C.E.C.I. a rédigé un 
document explicite pour recruter un coopérant canadien. 
1.2 LE PROJET DE CHAMBO 
La zone du projet était située dans le canton de Chambo, à cinq kilomètres du village 
de Chambo, centre administratif du canton. Le village de C"hambo est à dix kilomètres au 
sud-est de la ville de Riobamba, province du Chimborazo. La province du Chimborazo est 
au centre de l'Équateur, pays au nord-ouest de l'Amérique du Sud. C'est dans la province 
du Chimborazo que l'on retrouve la plus grande production agricole et population indigène 
du pays. C'est aussi la demeure du majestueux volcan Chimborazo qui atteint une hauteur 
de 6 310 mètres. Selon certains scientifiques, ce serait le plus haut sommet de la terre 
depuis le noyau terrestre. 
Le document du projet de développement agricole de Chambo élaboré par le c.E.c.I. 
a été le point de départ pour le recrutement d'un coopérant avec l'expertise requise. De plus, 
ce document devenait la base sur laquelle devaient débuter les premières réflexions 
stratégiques du projet. 
Dès l'automne 1994, un coopérant canadien arrivait en Équateur, dans la ville de 
Riobamba, à proximité du territoire du projet de Chambo. Ce coopérant canadien, 
agronome de formation, a obtenu le mandat d'appui à la gestion de ce projet de 
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développement agricole. L' homologue du C.E.C.r. pour ce projet, Le Diocèse de Riobamba, 
a mandaté ce coopérant canadien comme coordinateur à l'encadrement du développement 
de ce projet. 
Selon le document explicite du projet, préparé par le c.E.c.I., les défis étaient 
nombreux. En somme, c'était de mobili ser rapidement les nouveaux propriétaires terriens 
en vue d'optimiser l'exploitation des terres agricoles pour le remboursement de la dette aux 
institutions créancières. Ce projet agricole devait aussi s' harmoniser et protéger les 
ressources naturelles renouvelables du territoire. 
Dès son arrivée dans l'environnement du projet, le coopérant s'est présenté auprès 
des paysans amérindiens en tant que personne ressource au développement de leur 
entreprise. Les premiers mois ont servi à diagnostiquer l'ensemble du contexte dans lequel 
se retrouvait le projet et à connaltre davantage les paysans propriétaires de même que les 
différents écosystèmes de cette grande superficie agricole. Cette période a donc servi pour 
la réalisation du diagnostic organisationnel et territorial. 
Le diagnostic du territoire a permis de connaître le potentiel agronomIque et la 
spécialisation des différents niveaux d'altitude. Les terres agricoles du projet étaient 
classées selon trois niveaux: les terres de haute altitude, et les terres intermédiaires et 
productives. 
Les terres de haute altitude détenaient un potentiel agronomique moindre servant à la 
charge des bœufs de boucherie, des agneaux de boucherie de même qu'aux chevaux 
personnels des paysans. Ce sont les terres situées sur le dessus des montagnes à plus de 
4000 mètres d'altitude. La production de laine d' alpagas avait été étudiée pour l'occupation 
d'une partie de cette superficie. Cependant, ce projet n'a pas reçu l 'aval du comité de 
gestion dû à sa faible rentabilité. 
Les terres de niveau intermédiaire étaient principalement forestières. Plusieurs 
essences natives y étaient présentes. Cette partie de territoire forestier servait de capteur de 
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nuage, ce qui apportait une quantité appréciable d'eau aux cultures maraîchères des basses 
terres. Cette section intermédiaire des terres agricoles du développement de Chambo était à 
plus de 3500 mètres d'altitude. Ce territoire naturel était très important pour la productivité 
du niveau d'altitude inférieur. Il était défendu par les organisations agricoles indigènes de 
Chambo d'en faire l'exploitation abusive. Durant certaines périodes de J'année, des coupes 
sélectives permettaient de maintenir une bonne régie forestière . 
Les basses terres, à 3000 mètres d' altitude, r~présentaient la zone de production 
intensive. Ûn y retrouvait spécialement les terres maraîchères ainsi que celles destinées aux 
pâturages des vaches laitières. Cependant, les terres à forts potentiels agronomiques 
servaient uniquement aux cultures maraîchères. 
Ce projet de développement agricole était situé au centre des Andes équatoriennes, 
dans le canton de Chambo de la province du Chimborazo. Le centre administratif du projet 
était positionné dans une zone stratégique de production intensive, à 3200 mètres d 'altitude. 
Les terres agricoles du projet couvraient différentes altitudes, depuis 2900 mètres jusqu'au 
dessus des montagnes à plus de 4200 mètres. 
Le centre administratif, site stratégique de régie des terres agricoles du projet, servait 
à la prise de décision de l 'entreprise. Un comité de gestion y tenait ses activités de 
planification. Chaque secteur d' acti vités agricole était représenté par un technicien 
spécialisé. Ces spécialistes étaient responsables de la planification et régie de production de 
leur secteur d'activité. Les rencontres du comité de gestion étaient aussi l'occasion de 
discuter et de réfléchir sur de nouvelles perspectives de développement agricole. C'était un 
moment privilégié pour faire l 'analyse de rentabilité des différentes productions agricoles 
sélectionnées par le projet. Evidemment, le comité de gestion représentait j'ensemble des 
familles propriétaires des terres reconquises . Ce comité, unité décisionnelle indispensable à 
la saine gestion du projet, devenait le vecteur communiquant pour responsabiliser 
l 'ensemble des membres de J'organisation envers toutes les tâches aratoires planifiées. À 
l'occasion, de la formation continue était organisée et offerte aux administrateurs, 
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gestionnaires , comptables et techniciens agricoles de l' organisation. Cependant, la 
formation était prioritairement orientée vers l'apprentissage des rudiments d'une saine 
gestion organisationnelle, technico-économique et financière. Des ateliers de spécialisation 
en production agricole étaient organisés ponctuellement en collaboration avec le ministère 
de l'Agriculture de la province du Chimborazo. 
Le centre administratif disposai t de locaux et d'une salle pour les assemblées 
générales des membres de l'organisation. Cet endroit servait aussI aux différents 
évènements d 'apprentissage pour les membres de l 'organisation. Certains locaux 
contenaient les différents documents confidentiels et administratifs de l' entreprise agricole. 
D ' autres espaces étaient réservés aux produits pharmaceutiques pour animaux, aux produits 
phytosanitaires, aux équipements et aux outils aratoires de l'entreprise agroalimentaire. 
L'organisation agricole du projet de Chambo regroupait une centaine de famille 
amérindienne. L'ensemble des terres agricoles du projet couvrait une superficie de 1650 
hectares, dont 1040 en montagne et 610 en forêt, pâturage et terres maraîchères. Le 
financement de cet achat s'élevait à 750000,00 $ dollars canadiens échelonnés sur une 
période de 10 ans à 18 % d'intérêt annuel. Considérant la planification financière initiale 
réalisée par la Banque Nationale de Développement de l'Équateur, au fonds de roulement 
de départ et à la vulnérabilité générale du regroupement indigène; le défi de remboursement 
de ce financement était gigantesque. 
De toute l' histoire du pays, c'était le plus gros financement jamais octroyé à des 
indigènes équatoriens. C'était un projet d'envergure national qui avait l'attention de 
plusieurs instances publiques et privées. 
Selon le premier diagnostic général du coopérant canadien, le défi de remboursement 
de la dette de ce projet était démesuré et les conditions de prospérité inexistantes. Le 
coopérant, alors mandaté comme responsable du développement de ce projet agricole, 
réalisa rapidement la démonstration financière prouvant l' irréalisme du cadre financier de 
remboursement de la dette élaboré par l' institution financière de l'état. 
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Il était donc urgent de réunir les paysans indigènes pour analyser un ensemble de 
stratégies et d' élaborer un chronogramme d'activités agricoles économiquement rentables 
pour générer suffisamment de fonds au remboursement de la dette. C'était alors un moment 
critique où ils devaient confirmer leur entière adhésion à l'affrontement de cet énorme défi. 
C'était aussi le début d'une difficile aventure pour les indigènes de cette jeune organisation 
paysanne. Les points névralgiques du projet ont été clairement exposés à l'organisation 
paysanne par le coopérant. Les paysans indigènes ont compris qu'ils devaient y mettre 
toute leur volonté, énergie, capacité intellectuelle et physique pour s'approprier de ce projet 
vital. Selon la compréhension des prémisses entourant le processus de démarrage du projet, 
rien n'était encore gagné pour passer sainement à l'étape du processus d'exécution et donc 
de planification continue du projet. 
C'est alors qu'un travail colossal s'est amorcé entre le coopérant et les dirigeants 
indigènes pour établir un plan de mise en œuvre réaliste permettant de générer les revenus 
annuels suffisants au remboursement graduel du capital emprunté. 
Pour le montage financier du projet de développement agricole de Chambo, le 
coopérant a dû tenir compte de la capacité initiale du fonds de roulement de l'organisation. 
Initialement, chaque famille indigène de l'organisation a dû injecter des capitaux 
personnels pour permettre la mise en œuvre des activités économiques de l'entreprise. Pour 
s'assurer de la pleine rentabilité du plan financier, ils devaient aussi fournir, sans 
rémunération, la main-d' œuvre nécessaire aux activités agricoles du projet. Chaque famille 
de l'organisation devait faire les sacrifices économiques nécessaires pour atteindre un 
équilibre viable entre le projet et leur famille respective. Ils ont travaillé de nombreuses 
heures, tant pour le projet qu'à l'extérieur du territoire pour subvenir au besoin primaire de 
leur famille. Lors des périodes de récolte des cultures maraîchères, les paysans indigènes de 
l'organisation bénéficiaient d'un dîner aux frais du projet. C'était le seul moment où ils 
recevaient un revenu du projet. C'était le sacrifice à faire pour être un jour maître chez soi. 
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Ce n'est qu'après discussion et entente avec les dirigeants de l' organisation indigène 
du projet que le coopérant initia une lourde négociation financière avec la Banque National 
de Développement du pays. Le coopérant eut à défendre les conditions de succès du projet 
devant plusieurs professionnels financiers et gouvernementaux de l'état équatorien. À 
l' époque, nous étions persuadés qu 'il y avait eu mauvaise foi de la part des instances 
financières, gouvernementales et privées à la base de l'élaboration du cadre financier de ce 
projet. Une manigance voulant confirmer à J'ensemble de la nation équatorienne que les 
paysans indigènes ne seraient jamais des entrepreneurs agroalimentaires et qu'ils devront 
toujours se contenter d 'un simple statut de main-d 'œuvre agricole. 
Ce n'est qu'après plusieurs semaines de lourde négociation financière et de 
nombreuses communications avec les différentes instances gouvernementales du pays, que 
les aj ustements financiers proposés ont été formellement acceptés par la Banque National 
de développement équatorien. La banque avait finalement reconnu les déficiences de leur 
plan financier. Le directeur général de la banque est devenu très collaborateur. Il avait 
. même visité le projet de développement agricole de Chambo à quelques reprises durant les 
premières années de déploiement de l'entreprise. La banque est devenue un allier important 
au succès du projet. 
À partir de cette étape, le projet passait officiellement à sa phase d'exécution. 
L' organisation paysanne indigène était condamnée à travailler selon les règles de l'art 
d'une entreprise agricole afin de compromettre davantage les pa11ies prenantes au projet. 
Pour y arriver, le coopérant a travaillé avec acharnement au développement d'une saine 
gestion organisationnelle. Il voulait développer, chez le paysan indigène, les habiletés 
entrepreneuriales requises à une saine gestion d 'entreprise agricole. Il voulait aussi 
démontrer à l'ensemble des parties prenantes au projet que l'implication paysanne indigène 
était à la hauteur du défi. Ce développement organisationnel fut le fil conducteur à la saine 
exécution du plan de mise en œuvre et au respect des engagements financiers auprès des 
créanciers. 
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Le plan de financement de dix ans proposé aux créanciers comprenait les secteurs 
d'activités agricoles suivants: 
• Secteur laitier: 136 vaches laitières dont 9S en production dès la Se année 
• Secteur viande: 230 bovins de boucherie en production dès la 2e année 
• Secteur maraîcher: 47 hectares en production (ail, oignon, chou, chou-fleur 
carotte, pomme de terre, gourgane, laitue, maïs, artichaut) dès la 2e année 
L'achat des bouvillons de boucherie et des semences de cultures maraîchères ont été 
initialement payés par des fonds provenant des paysans de l'organisation du projet. 
L'acquisition des animaux laitiers a été financée par le Diocèse de Riobamba. Vu le lourd 
endettement financier de l'organisation, le Diocèse a fait l'achat des vaches laitières 
productives. L'organisation avait à rembourser le Diocèse en jeunes animaux laitiers issus 
du troupeau, soit une jeune vache laitière par vache laitière adulte financée. Le début du 
remboursement des animaux était programmé à partir de la 3e année de l'acquisition et a 
servi à l'appui de d'autres communautés indigènes de la province du Chimborazo. Ce 
secteur d'activité a donc été financé d'une façon très originale permettant à l'organisation 
paysanne du projet de Chambo d'éviter un surendettement. 
Les infrastructures pour l'exploitation optimale de ces secteurs d'activités agricoles 
sont devenues rapidement indispensables. Le besoin d'une étable laitière devenait 
incontournable pour une saine régie de la production. Cette construction a été une 
gracieuseté de l'école polytechnique de Montréal. Une dizaine d'ingénieurs juniors de cette 
université ont fait une levée de fonds au Québec pour permettre la réalisation de ce projet 
productif. De plus, ils sont venus en Équateur pour participer bénévolement à la 
construction. Chaque québécois habitait chez un paysan indigène de l'organisation durant 
leurs trois mois d'aide humanitaire. 
Le centre administratif du projet de développement agricole de Chambo a lui aussi 
bénéficié d'une levée de fonds. C'est les étudiants du programme de développement 
17 
international du cégep St-Laurent de Montréal qui en étaient responsables. Ils sont venus en 
Équateur pour participer au projet de Chambo et remettre les fonds à l 'organisation. La 
construction a été réalisée par des menuisiers indigènes de l'organisation du projet. 
Ces deux subventions internationales ont été importantes pour atteindre une same 
gestion des secteurs productifs du projet. Sans ces infrastructures, il aurait été beaucoup 
plus difficile d'atteindre les objectifs fixés dans le plan financier du projet. Mis à part le 
financement du fond de terre et l'apport en capitaux et main-d'œuvre des paysans de 
l'organisation, le projet avait besoin de subventions pour satisfaire aux exigences 
structurelles d'une telle entreprise agricole. Une vigie de recherche fi nancière constante par 
le coopérant a permis d'atteindre ces objectifs essentiels. 
À l ' intérieur du projet de développement agricole de Chambo, et pour répondre au 
besoin d'autoconsommation alimentaire des familles de l'organisation, un sous projet 
spécifique aux femmes du groupement a vu le jour dès la 3e année du projet. 
Ce sous projet de Chambo était orienté vers les activités agroalimentaires suivantes : 
• L'élevage des cochons d'Inde pour la protéine provenant de la viande 
• Les jardins familiaux pour les fruits et légumes 
• Un petit troupeau de vaches laitières pour la fourniture en lait 
Toute la gestion de production de ces produits alimentaires était sous la responsabilité 
et la vigilance du groupe de femmes de l'organisation paysanne indigène du projet de 
développement agricole de Chambo. Ce sous projet d'autoconsommation agroalimentaire 
de l'organisation avait bénéficié d' une subvention financière importante de l'A.C.D.I. 
. (1'Agence canadienne de développement international). Dès la deuxième année du projet, 
Mme Monique Vézina, ex-ministre des Relations extérieures du Canada (1984-1986), était 
venue visiter le projet de Chambo en compagnie d'une délégation canadienne. C'est lors de 
cet évènement que le projet d ' autoconsommation familiale du projet de Chambo lui avait 
18 
été présenté. Mme Vézina, siégeant alors au conseil d'administration du c.E.c.I. (Centre 
d' étude et de Coopération internationale), s'était montrée très intéressée par ce projet de 
femmes et au principe de projet adjoint au projet de développement agricole de Chambo. 
Elle s' était alors engagée à trouver les fonds nécessaires à la mise en œuvre de ce sous 
projet d' appui au projet de développement agricole de Chambo. 
La mise en œuvre de ce projet d'autoconsommation familiale venait compléter 
harmonieusement les conditions requises pour atteindre une saine gestion organisationnelle, 
technico-économique, matérielle et ÎÏnancière du projet de développement agricole de 
Chambo. Les chefs de famille de l'organisation paysanne devenaient alors moins 
préoccupés par les besoins primaires de leur famille respective. Un meilleur engagement de 
leur pait pouvait alors être orienté vers la mission qu'ils s'étaient donnés, soit le 
remboursement de leur lourde dette envers la Banque Nationale de Développement de 
l'Équateur; et selon le montage financier qu'ils avaient eux-mêmes rebâti avec l'appui du 
coopérant attitré temporairement à leur projet de vie. 
1.3 ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
Selon, Appel pour une économie sociale et solidaire (1998), trois mesures sont 
essentielles pour que l'économie sociale devienne plus solidaire. 
La première mesure se réfère au soutien de l'État auprès des organisations de 
l'économie sociale. Ce soutien doit être considérable tenant compte qu'il répond à des 
besoins essentiels et non satisfaits par l'État. Par ailleurs, les règles internes de ces 
organisations interdisent les levées de fonds provenant du secteur privé. 
La deuxième mesure considère la place accordée aux femmes dans l'économie de 
même que les moyens à mettre en œuvre pour que le développement de l'économie sociale 
ne se fasse pas sur son injuste exploitation. Que les mesures pour leur assurer une place 
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dans l'économie soient socialement acceptables. Qu'elles puissent aVOIr accès à des 
responsabilités de direction acceptables. 
La troisième et dernière mesure s'oriente vers le développement d' une économie 
diversifiée, une économie qui reconnaisse l'importance du non marchand et de l' association 
dans la production de biens et de services. Cette mesure permet d'identifier le partage et la 
réduction du temps de travail, une politique de pluriactivité et des mesures pour éviter 
l ' isolement du travail des femmes ainsi que la régression vers l'esclavage. 
Le terme économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de coopératives, 
mutuelle, association, syndicat et fondation fonctionnant sur des principes d'égalité 
des personnes (l homme: 1 voix), de solidarité entre les membres et 
d'indépendance économique. Le premier terme, soit l'économie sociale, se réfère à 
des organisations occupant une place importante dans la vie économique (caisses 
populaires, mutuelles d'assurances, etc.). Le second terme, soit l'économie 
solidaire, représente des activités économiques axées spécifiquement vers de 
nouveaux modèles de fonctionnement de l'économie, tel que le commerce 
équitable ou l' insertion par l' activité économique. Ce secteur d'activité est reconnu 
comme le troisième secteur économique. Le premier étant le secteur commercial et 
le deuxième venant du secteur public et parapublic2 • 
Ces troi s secteurs d' activités économiques se définissent donc comme suit : 
1. Le secteur privé commercial, motivé par le profit 
2. Le secteur public détenu par l'État 
3. L'économie sociale provenant de groupes communautaires, de bénévoles et 
d' activités sans but lucratif 
2 Comment entreprendre autrement numéro 029 Août 2007 
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L' économie sociale est traditionnellement définie «par des activités économiques 
productrices de biens et de services. Ces activités économiques sont exercées par des 
coopératives, des associations, des mutuelles ou des fondations dont les principes sont les 
suivants: 
1. Finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que de profit 
2. Autonomie de gestion 
3. Gestion démocratique et participative 
4. Primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des 
revenus »3 
Son éthique se traduit par plusieurs autres principes: 
• Un statut privé 
• Un but non lucratif 
• Un secteur économique à part entière qm œuvre sur le marché avec ses 
propres règles 
• L'indivisibilité des réserves (patrimoine collectif et impartageable) 
• Une finalité explicite au serVIce de la collectivité (intérêt général et utilité 
sociale) 
~ Un processüs de décision démocratiqüe (üne perSûooe : üoe voix) 
• Un ancrage territorial ou sectoriel 
3 Décret wallon du 20 novembre 2008 relatif à l' économie sociale 
L'écononlÏe solidaire se caractérise par un ensemble d'activités contribuant à 
la démocratisation de l'économie à partir d'engagements de citoyens. Cette 
perspective a pour particularité d'aborder ces activités, non pas uniquement par 
leur statut (associatif, coopératif, mutualiste, etc.), mais par leur double dimension, 
économique et politique, leur conférant leur originalité. Les deux dimensions sont 
imbriquées au sens où la mobilisation de citoyens leur permet d'accéder à l'espace 
public en construisant les conditions de leur indépendance économique. Mais la 
capacité à générer -des changements sociaux dépend de la liaison établie entre, 
d'une part l'exercice de cette liberté positive d'association et de coopération, 
d'autre part une action publique, seule susceptible de promulguer des droits et de 
définir les normes d'une redistribution réductrice d'inégalités. La portée de 
l'économie solidaire est donc liée à l'articulation entre deux registres de la 
solidarité démocratique que sont l'auto-organisation collective et l'obtention de 
droits justifiant la redistribution publique4 
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L'économie solidaire est présente dans nos milieux de vie sous plusieurs formes. Elle 
est concrétisée par des activités économiques se retrouvant dans des services de proximité, 
de micro finance, de commerce équitable, d'autoproduction accompagnée, etc. 
En milieu agricole, l'économie solidaire est mise en œuvre à travers des associations 
pour le maintien d'une agriculture à dimension humaine. Ces associations ont comme 
objectif de préserver l'existence de fermes de proximité dans la logique d'une agriculture 
durable, soit une agriculture paysanne socialement équitable (fixation de prix justes) et 
écologiquement saine. Par exemple, des groupes de consommateurs, constitués d'environ 
50 citoyens, s'engagent à soutenir des producteurs maraîchers en préfinançant leur récolte. 
Ces engagements financiers permettent aux agriculteurs d'investir sur leur exploitation leur 
permettant d'en assurer la productivité. Les consommateurs, eux, s'engagent à fournir leur 
service pour venir en aide à la ferme (désherbage, récolte, construction d'infrastructures, 
etc.) 
Cette économie solidaire permet de soutenir une agriculture respectueuse de 
l'environnement en opposition à l'agriculture intensive critiquée pour ses effets néfastes sur 
4 L 'économie solidaire, définition générale, Jean-Louis Laville, décembre 2008 
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l'environnement et l'alimentation. L'économie solidaire d'une part avec les agriculteurs à 
la défense de leur emploi et à la qualité de leurs produits et d'autre part par des citadins 
sensibilisés aux enjeux environnementaux et à la recherche de réseaux d'échanges 
alternatifs aux grandes chaines de distribution. 
La proximité est une notion essentielle pour ces associations d'économie solidaire. 
Elle permet, tout comme le commerce équitable, d'éviter les intermédiaires entre 
l'agriculteur et le consommateur. Elle permet aussi de contribuer au transfert de l'économie 
en .incitant les consommateurs à ne consommer que des produits alimentaires en périphérie 
de leur milieu de vie. 
Au Québec, l'agriculture soutenue par la communauté (L'ASC) est une formule 
d'économie solidaire. C'est un partenariat entre des fermes locales et des groupes de 
citoyens. Ces citoyens deviennent donc partenaires d'une ferme en achetant à l'avance une 
partie de la récolte. Ils portent aussi le nom de membres des fermes (L'agriculture soutenue 
par la communauté, 20 JI) . 
Les membres des fermes, chaque année, bénéficient de leur part de récolte. La 
distribution des produits agricoles prend très souvent la forme d'un panier de fruits, 
légumes et autres produits biologiques. La distribution est hebdomadaire, sur des périodes 
prédéterminées, à un endroit commun de la communauté où demeurent les partenaires. Cela 
correspond à un des objectifs de l'économie solidaire dans sa logique d'une agriculture 
durable et écologiquement saine. Un des principes de l'économie sociale, soit l'ancr~ge 
territorial et sectoriel, devient simultanément accompli. À l'intérieur de cette formule 
d'économie solidaire, les membres des fermes s'engagent financièrement et moralement au 
souiien de l'exploitation agricole à chacune des saisons productives. 
Cette formule d'économie solidaire; soit celle d'une agriculture soutenue par la 
communauté, favorise la pérennité et durabilité de la petite entreprise d'agricuHure 
biologique. Selon Frédéric Duhamel, Les jardins de Tessa: « La formule ASC permet à 
l'agriculteur de mieux planifier sa production en fonction du nombre de partenaires, de 
23 
recevoir le juste pnx pour ses légumes, de mettre en lien direct l'agriculteur avec les 
consommateurs, de savoir qui consomme ses produits et pour qui il les produit. C'est la 
plus belle façon de vivre l'agriculture! » Noémie Labrosse, Terra Sativa : « C'est rassurant, 
une source de stress de moins. C'est une relation privilégiée avec le consommateur, une 
façon de faire à visage plus humain, ça fait toute la différence! » Cyrille Tremblay, ferme 
La Colline du Chêne: « Cette formu le permet de produire une grande quantité de plantes 
différentes. Le réseau de l'ASC permet aussi d 'avoir un soutien et des acti vités de 
formation qui aident au développement de nos entreprises. » Sylviane Tardif, Potager 
André Samson: 
C'est vraiment accessible aux jeunes agriculteurs. Ça favorise la relève 
agricole qui, on le sait, est très souvent difficile, parce que les terres sont énormes 
et que les coûts sont vraiment inaccessibles, alors qu 'en ASC on a besoin de peu 
de moyens. Le consommateur profite vraiment de son lien direct avec l 'agriculteur; 
il me pose des questions sur la situation agricole, il en apprend. 5 
Le concept à la base de ce système d ' économie sol idaire propose une symbiose entre 
l'agriculteur et le consommateur des produits de la ferme. Les deux parties se rencontrent 
annuellement pour planifier la saison et établir le budget nécessaire à la production. 
L'objectif étant de garantir un revenu viable à l'entreprise agricole tout en offrant les 
produits alimentaires à des prix acceptables par les partenaires. La logique de fixation des 
prix est donc à l'opposé de celle du marché libre où les prix varient hors du pouvoir et de la 
compréhension des agriculteurs et consommateurs. Cependant, les prix sur le marché libre 
servent d'indicateur permettant un benchmark. Cette logique économique atteint un 
deuxième objectif de l'agriculture durable; soit une agriculture paysanne socialement 
équitable (fixation de prix justes). 
L'organisation du projet de développement agricole de Chambo, de par ses activités 
agro-commerciales, bénéficiait d 'un statut d 'association d'économie sociale. L'objectif 
5 L' agric ulture soutenue par la communauté, p. 20, Berger 20 Il . 
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principal de cette association étant de fournir des produits et services à l'ensemble des 
membres propriétaires. Pour atteindre parfaitement cet objectif, l'organisation des 
travailleurs agricoles du projet de développement de Chambo a dû premièrement satisfaire 
aux obligations financières de remboursement de la dette à la Banque Nationale de 
développement de l'Équateur. Ce remboursement financier limitant temporairement la 
distribution de biens et de services aux membres propriétaires de l' organisation. 
Les premières années de l'organisation du projet de développement agricole de 
Chambo ont servi à implanter les différents départements de production végétale et animale. 
L'objectif principal, et à court terme était d'atteindre une efficacité et une efficience dans 
les différents secteurs d'activités agricoles. Chaque secteur de production était spécialisé en 
tenant compte de l'altitude du terrain, du risque de gel, des caractéristiques du sol, de 
l'hydrologie, du drainage, etc. La rigueur en gestion et en régie de production a permis 
d'atteindre le remboursement du Crédit Agricole à l'intérieur du plan financier de 10 ans. 
L'objectif lucratif initial de ce grand défi n'a pas empêché l' exercice d'une 
dynamique d 'économie sociale et solidaire. Premièrement, tout le temps de travail exécuté 
par les membres propriétaires était inscrit dans un registre. Ce temps de travail accumulé 
allait un jour leur être remis en produits et services de l' oq~;anisation agricole. De plus, lors 
des récoltes maraîchères, les produits déclassés pour le marché local et régional étaient 
distribués équitablement entre les membres propriétaires de l'organisation. Lorsque la 
productivité des pâturages le permettait, des superficies circonscrites équitables étaient 
réparties entre les membres au bénéfice des animaux domestiques appartenant à leur famille 
respective. Lors des journées de récolte, l'organisation offrait le repas du midi à l'ensemble 
de ses membres. Les produits consommés étaient le résultat de leur participation au succès 
du projet de développement. Lors des corvées pour l'entretien de la partie boisée, le bois 
récupéré était distribué équitablement entre eux. 
Malgré une grande partie des revenus de l'organisation orientés vers le 
remboursement de la dette, les principes généraux de l'économie solidaire étaient atteints. 
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Après le déploiement initial des activités économiques de l'entreprise agricole, et de 
l'évaluation des performances de production, une partie de la superficie du projet a été 
attribuée aux sous-projets d'autoconsommation familiaux. Ce sous-projet venait satisfaire 
un besoin vivrier important pour les différentes familles membres de l'organisation . Cette 
distribution de terre pour la production vivrière a permis de diminuer de beaucoup la 
migration des hommes pour l'obtention de revenu familial supplémentaire. À partir de ce 
moment, chaq ue famille de l'organisation a augmenté sa qualité de vie permettant à la foi s 
un mei]]eur retour sur l'investissement. Chaque famille a obtenu une parce]]e pour sa 
production légumière et fruitière. L'ensemble du regroupement des familles de 
l'organisation a fait l'acquisition d'un petit troupeau laitier pour leur propre consommation. 
Une partie des pâturages de l 'organisation a été allouée à la production laitière de ce petit 
troupeau laitier communautaire. Ce sous projet vivrier s'inscrivait alors dans une 
dynamique d'économie solidaire. Il permettait à la fois l 'atteinte des objectifs de fermes de 
proximité dans la logique d'une agriculture durable, soit une agriculture paysanne 
socialement équitable (coût de production familial) et écologiquement responsable par la 
proximité des jardins familiaux et la diminution de la migration des hommes. Et malgré ses 
énormes obligations financières, l 'organisation du projet de développement agricole de 
Chambo a atteint rapidement les principes et l'éthique d ' une économie sociale. 

CHAPITRE 2 
PROBLÉMATIQUE 
La réalité de l 'aide au développement international se distingue selon deux 
configurations; celle des projets de développement par des organisations internationales et 
celle des projets de développement directement initiés par les utilisateurs (promoteurs 
locaux). Cette dernière configuration se démarque par une appropriation naturelle (directe). 
Par contre, occasionnellement, ce processus de développement a besoin d'un encadrement 
organisationnel à la fois souple et adapté. Cet encadrement, dès le début, vient orchestrer la 
saine gestion du projet par ses utilisateurs (promoteurs). Cette collaboration externe au 
projet apporte un arbitrage nécessaire au démarrage du projet. Avec l'aide d'une approche 
participative, cette collaboration contribue à l'élaboration d ' un diagnostic initial du projet, à 
la confection d'une structure de projet, à son organisation, à sa planification et à sa mise en 
œuvre nécessaire à son accomplissement. "L'utilisation d 'une méthode participative dans la 
réalisation du diagnostic et plan de gestion des ressources naturelles existantes apporte une 
responsabilisation des paysans" (Lammerink et Wolffers, 1998). De plus, cette approche 
participative bonifie la confiance des paysans promoteurs dans la maîtrise de leur propre 
développement de projet. "L'approche participative apporte aux paysans une plus grande 
confiance dans leur aptitude à «apprendre par l'expérience»" (Lammerink et Wolffers, 
1998). 
Il est essentiel de bien comprendre qu'ils sont très souvent démunis dans la gestion de 
grands projets. Leurs qualificatifs de gestionnaire étant généralement limités à leur petit 
jardin familial. Le coopérant (collaborateur externe) doit alors se positionner adéquatement 
dans le projet pour être en mesure de servir à sa saine gestion. li a donc comme mandat 
d'orchestrer et de dynamiser sa mise en œuvre. li doit être capable de s'adapter à de 
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multiples situations inusitées où les solutions relèvent souvent de la créativité et de 
l' innovation. 
Le développement agricole de Chambo (Chimborazo, Équateur, Amérique du Sud), 
un projet d'appropriation directe, représente un contexte particulier d'aide à l'international. 
Ce projet de développement agricole a bénéficié de la collaboration permanente 
(1994-1998) d'un coopérant canadien. Ce développement agricole, en contexte 
international, a su relever les multiples défis de son cycle de vie. L'objectif principal était le 
remboursement complet de l'énorme dette des terres agricoles reconquises, soit 1 650 
hectares. D' un endettement de plus de 750000,00 $CAN, le remboursement complet de ce 
Crédit Agricole a défié la planification financière initiale. 
2.1 OBJECTIF DE RECHERCHE 
C'est par une étude exploratoire de ce cas de développement agricole que nous 
chercherons à prioriser et à comprendre les facteurs clés ayant joué un rôle détetminant 
dans la réussite de ce projet. 
2.2 QUESTIONS SPÉCIFIQUES DE RECHERCHE 
Le cheminement pour répondre à cet objectif de recherche se fera à l'aide des 
questions spécifiques suivantes: 
1. Pourquoi ce projet avait-il besoin d ' un gestionnaire externe? 
II. Quels sont les points forts et les points faibles de ce projet? 
III. Comment ce projet est-il arrivé au succès? 
IV. Quelles sont les leçons apprises de ce type de projet? 
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Définitions 
Approche participati ve: Engagement collectif de personnes ayant un intérêt pour le 
. 6 
proJet. 
Appropriation directe : paysans intégrés comme initiateurs du projet. 
6 Marc P. Lammerink et Ivan Wolffers (éds) , Approches participatives pour un développement durable. 
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CHAPITRE 3 
LE CADRE THÉORIQUE 
Ce chapitre sera consacré aux appuls théoriques sur lesquels se fonde la 
problématique de recherche. Différentes approches et concepts seront utilisés pour une 
meilleure compréhension. D'abord, nous entrerons dans l'univers littéraire pour 
comprendre et définir le succès des projets. Dans un deuxième temps, nous cheminerons 
vers différents concepts, critères et facteurs d'évaluation du succès des projets. Finalement, 
l'approche universelle et contingente sera démystifiée pour bien définir le cadre nécessaire 
à l'analyse adéquate de certains critères et/ou facteurs clés ayant joué un rôle déterminant 
dans le succès du projet de développement agricole de Chambo. 
3.1 LE SUCCÈS DES PROJETS 
Définition de projet, par Tuman [Project Management Handbook (1983), p.498] : 
« Un projet est une organisation de personnes dédiées à un but ou objectif 
spécifique. Généralement, le projet est unique et évolue à travers de grands risques. 
Le projet doit être réalisé en un certain temps, avec un certain budget et niveau de 
performance. Au minimum, tous les projets doivent avoir des objectifs bien définis 
et suffisamment de ressources humaines pour les différentes tâches. » 
Le succès des projets sera présenté avec une approche générale, que le projet soit 
national ou plutôt international. TI est essentiel de comprendre que le cas étudié dans ce 
mémoire se retrouve en contexte de développement national. La nuance dans ce projet 
provient de l'aide international à la réalisation de son développement. Un coopérant 
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canadien a été expatrié pour participer au développement d'une grande entreprise agricole 
(Chambo, Chimborazo, Équateur, Amérique du Sud). "Le développement est aujourd'hui 
moins considéré comme le fait d'un jeu de causes à effets entre différents facteurs. Il est 
plutôt conçu comme un processus de mobilisation économique, sociale et culturelle de 
toutes les potentialités d'un pays, d'une région ou d'une communauté locale autour d ' un 
certain nombre d'objectifs d'amélioration des conditions de vie des populations" (Favreau 
et Boulianne, 2002). Cette citation apporte un éclairage important sur la complexité auquel 
est soumis le processus de développement des projets. Par conséquent, l'évaluation de leur 
succès devient une tâche exigeante. 
Selon la littérature, les études sur le succès des projets passionnent plusieurs 
chercheurs. Par contre, jusqu'à maintenant, il ne semble pas avoir eu de consensus ni sur 
une définition unanime du succès ni sur une façon de le mesurer (Pinto et Slevin, 1988a). 
Cependant, certains chercheurs attribuent le succès des projets comme étant à la fois 
l'efficience et l'efficacité des projets (Belout, 1998, O'Shaughnessy, 1992). D'autres 
comme étant plutôt la contributions, l'apport des pmties prenantes; pouvant même changer 
avec le temps (Baker et al. 1974). Et selon (Boutinet, 1990, p.290), « le projet est 
continuellement tout au long de son déroulement un mélange de réussite et d'échec » . Cette 
citation a une dimension réaliste du processus du cycle de vie des projets. Peut-on croire 
que la réussite a ses échecs? Plusieurs expériences semblent le prouver. L'échec partiel 
dans le déroulement d'un projet est souvent le moment propice et nécessaire pour ajuster et 
réorienter certains éléments stratégiques. Certains types de projet demeurent beaucoup p1us 
difficiles à réaliser sans réajustement ponctuel. Le déroulement du projet serait-il aussi un 
mélange d'aventures et même de chance? La programmation initiale a souvent besoin 
dynamiques tout au long de leur cycle de vie? Selon (Pinto et Slevin, 1988a), le 
gestionnaire à succès se développe un programme de contrôle pouvant identifier 
rapidement les zones problématiques tout au long du déroulement du cycle de vie du projet. 
Selon cette étude, ce type de gestionnaire (coordinateur de projet) peut donc et se doit 
d'influencer directement le cheminement du projet vers le succès. 
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Qu'en est-il du succès des projets? À quel moment doit-il être mesuré? On est tous 
familiers avec ces fameux projets réalisés dans le temps et budget a lloué, pourtant 
considérés comme des échecs. D'un autre côté, des projets dépassant les critères de temps 
et de budget, considérés comme des réuss ites. Des projets mal reçus par le client 
provoquant une sous utilisation du produit final. D 'autres perçus comme des échecs à la 
remise, mais ayant obtenu un grand succès par la suite (Pinto et Slevin, 1988a). Ces 
constats de tous les jours nous révèlent toute la complexité d'appréciation dans lequel se 
cadre le succès des projets. 
Selon (de Wit, 1988; Baccarini, 1999), et pour une meilleure compréhension de la 
dynamique intérieure au succès des projets, il est courant de la séparer en deux volets. TI 
s'agit du succès de la gestion de projet (Project management success) et du succès des 
projets ou du livrable (Project success or product success). Pour plus de différenciation: 
.:. Le succès de la gestion de projet concerne le respect du triangle délai , coût et 
qualité. Le délai et le coût étant plus facilement mesurables (aspects hard du 
succès des projets) . 
• :. Le succès des projets concerne le succès du livrable ou du projet du point de vue 
des utilisateurs (clients) et autres parties prenantes. Cette sati sfaction des parties 
prenantes est beaucoup plus difficile à mesurer (aspects soft du succès des 
projets). 
De par le contexte particulier de ce projet de développement agricole, l'analyse sera 
principalement axée sur le concept du succès des projets. Le succès de la gestion de projet 
est interprété à travers le cycle de vie global du projet, malgré qu'à l'i ntérieur du grand 
projet de développement agricole de Chambo, il y avait plusieurs petits projets plus 
fac ilement mesurables (aspects hard du succès des projets) . En autres, la construction 
d'unité de production (étable laitière, centre administratif, garderie ... ). Par conséquent, des 
petits projets plus facilement mesurables sous les critères de délai, coût et qualité. Nous 
comprenons qu'ils peuvent avoir mérité le succès de la gestion de projet conventionnel sans 
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pour autant celui du succès des projets . Cette nuance prend tout son sens en faisant une 
nette distinction entre la discipline de la gestion de projets (aspects hard du succès des 
projets) et la satisfaction du livrable du projet (aspects soft du succès des projets) . 
Cependant, et pour mieux définir le succès des projets , ces deux approches doivent être 
complémentaires. Cependant, et selon la littérature, l'accent sur un ou l'autre dépend du 
contexte et du type de projet. TI est donc évident qu'une mesure du succès des projets sans 
les critères de délai, coût et qualité dépendra du contexte particulier et du type de projet. 
L'étude du cas de développement agricole de Chambo attire l' attention sur l 'aspect 
succès des projets, car on est en présence d' un projet à la fois soft où la mesure vient 
davantage d ' une appréciation des parties prenantes internes et externes au projet. Selon la 
littérature, au moment où on se retrouve à l'intérieur d'un processus de développement 
socioéconomique, les balises de mesure de la gestion de projet conventionnel (délai, coût et 
qualité) deviennent trop restreintes et doivent être complétées par le critère de satisfaction 
du client et de ses parties prenantes. Selon Baker, Fisher and Murphy [Project Management 
Handbook (1983) , p.685]: 
« À long terme, ce qui compte le plus en matière de succès des projets c'est 
davantage la satisfaction des parties prenantes associées de près ou de loin avec le 
projet. La bonne performance dans l 'exécution et le coût de réalisation veulent peu 
dire quand on est en face d'une mauvaise performance du produit final ». 
Par contre, circonscrire et mesurer objectivement le succès des projets est une tâche 
très difficile sinon impossible (de Wit, 1988). Par conséquent, l 'évaluation du succès des 
projets depuis différentes parties prenantes est plutôt subjective et la plupart du temps 
différente (Baccarini, 1999; Freeman et Beale, 1992; Lim et Moharned, 1999). En somme, 
la littérature sur le succès des projets nous enseigne une tendance et une attention 
particulière vers les critères délai, budget, performance (efficience/efficacité) et satisfaction 
du client. Dorénavant, le vertueux triangle conventionnel de la gestion de projet sera 
bonifié par un critère d'appréciation humaine (interne et externe) afin d'évaluer le succès 
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des projets avec plus de profondeur. Ainsi , il faudra faire attention de ne pas réduire le 
succès des projets uniquement au succès de la gestion de projet «one best way de Taylor». 
3.2 LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS 
La littérature cible souvent le facteur humain (les parties prenantes) comme le risque 
prépondérant au succès des projets. Son contrôle relève essentiellement de la gestion des 
parties prenantes et des interfaces (communication, négociations . . . ). 
Selon (Pinto et Slevin, 1988a), l'évaluation du succès des projets provient de deux 
composantes majeures. L' une vient du projet lui-même avec ses critères de délai, coût et 
performance tandis que l'autre est liée au client avec ses critères d'utilisation du projet, de 
satisfaction et de bénéfices du projet envers le client. 
L'emphase sera maintenant mise davantage sur la composante concernant le client 
(promoteurs du projet Chambo) pour être en mesure d'évaluer adéquatement le succès du 
projet de développement agricole de ce mémoire. Rappelons que nous sommes dans un 
contexte de développement socioéconomique agricole où interviennent davantage les 
aspects soft du succès des projets; c'est-à-dire les parties prenantes. Les critères de mesure 
des aspects hard du succès des projets, correspondant davantage à la science de la gestion 
de projet, ne s'appliquent pas directement au contexte du projet à l'étude. Ces critères (délai , 
coût et qualité) n'étant pas les indicateurs principaux correspondant à la réussite de ce 
projet. 
Les chercheurs (Pinto et Slevin, 1988b) proposent dix facteurs critiques (dynamique 
de projet) pouvant contribuer au succès des projets. De plus, et selon l'étude de (Pinto et 
Slevin, 1988b), chacun de ces dix facteurs critiques peuvent fluctuer en impact selon la 
phase du cycle de vie du projet. Ces dix facteurs critiques de succès sont: 
1. La mission du projet 
2. Le soutien de la direction générale 
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3. La planification et les échéanciers 
4. L' écoute des panies prenantes 
5. Le personnel 
6. Les tâches techniques 
7. L'approbation du client 
8. Le pilotage et la rétroaction 
9. La communication 
10. La gestion des problèmes 
Toujours selon (Pinto et Slevin, 1988b), mis à part ces 10 facteurs critiques de succès, 
quatre autres importants facteurs de succès ont été proposés par des gestionnaires de projet. 
Ces facteurs ne seraient pas sous le contrôle du projet, mais auraient un impact considérable 
sur son succès. Ces quatre facteurs externes au contrôle du projet sont: 
1. Les compétences du coordinateur de projet 
2. Pouvoir et politique 
3. Les événements environnementaux 
4. Le sentiment d'urgence 
Selon la recherche de (Pinto et Slevin, 1988b), ces 14 facteurs critiques de succès 
étudiés ont démontré une corrélation significative relativement au succès des projets. Ces 
14 facteurs critiques de succès serviront donc de base pour ressOltir les facteurs clés de 
succès ayant joué un rôle déterminant dans le succès du projet de développement agricole 
de Chambo. 
De plus, et avec l'appui de la science de la gestion de projet, il est possible d'utiliser 
le cycle de vie du projet pour préciser, dans le temps, l'évaluation des différents facteurs de 
succès des projets. Cette façon de faire permet d'évaluer l'impact variable (plus ou moins 
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important) des différents facteurs de succès à l'intérieur des différentes phases du cycle de 
vie du projet (Pinto et Slevin, 1988b). 
3.3 ApPROCHE UNIVERSELLE ET CONTINGENTE 
La littérature sur le succès des projets apporte une différentiation importante dans 
l'approche d'une évaluation de projet spécifique. Selon la littérature, chaque projet est 
composé d'un angle plus universel (commun à tous les projets), et d'un autre plus 
contingent (caractéristique à chaque projet spécifique). Par conséquent, dans l'ensemble des 
projets on retrouve un mélange d'universel (délai, coût et performance) et de contingent 
(satisfaction du client). Par contre, et jusqu'à maintenant, la recherche sur le succès des 
projets provient davantage de l'approche universelle où les critères de succès sont plus 
objectifs et mesurables . 
Une approche contingente sur le succès des projets est alors nécessaire pour être en 
mesure d'évaluer les projets soft dont l'unité de mesure est plutôt qualitative (IKAL371 (F) 
[1].Txt). Ces résultats de mesure plus subjectifs demandent alors une interprétation tenant 
compte du contexte spécifique du projet. L'adoption d'une approche plus contingente 
oriente donc l'étude vers des facteurs clés de succès (aspect. soft) se référant davantage aux 
parties prenantes. Leur évaluation doit alors être mesurée sous le critère de la satisfaction 
venant des différentes parties prenantes entourant le projet. 
De plus, et selon la théorie, la contingence serait l'analyse de la situation et la 
recherche de solution convenable dans le temps et dans l'espace. Cette théorie confirme la 
spécificité et l'unicité dans lesquelles se retrouve l'évaluation du succès de ces projets. Une 
approche contingente pour le respect de l'essence même de la spécificité des projets (Dvir 
et al. 1998). Des projets spécifiques avec des FCS (facteurs clés de succès) spécifiques, 
contingents (Dvir et al. 1998). La recherche nous met cependant en garde envers les 
multiples perceptions venant des différentes parties prenantes. Un même facteur de succès 
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peut recevOIr différentes perceptions venant de différentes pm1ies prenantes; d 'où 
l ' importance de cibler et d'étudier qu'un nombre restreint de FCS. L 'objectif de recherche 
de ce mémoire étant justement de faire ressortir et d'évaluer que des FCS ciblés. Ces FCS 
seront directement liés au contexte et phase spécifique du projet. La connaissance du projet 
permet une meilleure orientation des FCS à être étudiés, évalués et interprétés. 
Les facteurs clés de succès spécifiques (contingents) du projet de développement 
agricole de Chambo proviennent des conditions, des faits et des circonstances encadrant le 
contexte du projet. 
Ces 6 FCS contingents et leurs caractéristiques spécifiques sont: 
1. LA MISSION DU PROJET = le paiement de la dette des terres reconquises. 
2. LA PLANIFICATION ETLES ÉCHÉANCIERS = la planification des activités 
agricoles en fonction des ressources naturelles du milieu. La négociation de 
l'échéancier du paiement de la dette financière . 
3. LES PARTIES PRENANTES = promoteurs/clients du projet, la Banque 
National de développement, le Diocèse de Riobamqa (Équateur), le CECI . .. 
4. LE PERSONNEL = promoteurs/clients du projet. 
5. LA GESTION DES PROBLÈMES = crises de pouvoir interne, politique de prise 
de décision, transparence des états financiers ... 
6. LES COMPÉTENCES DU COORDINATEUR DE PROJET = gestion, 
communication, expertise agricole, attitude culturelle ... 
Selon la littérature, le facteur des compétences du coordinateur de projet n 'est pas 
sous l'influence du projet. Par contre, ce facteur peut avoir un impact important sur le 
succès du projet. De plus, et selon la recherche, ce FCS serait universel s' il était répétitif à 
l'ensemble de projets similaires dans le temps et dans l 'espace. Une étude sur ce sujet serait 
fort intéressante malgré le niveau de difficulté à répertorier des projets similaires dans le 
temps et dans l 'espace. 
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Cette étude de cas se dirige maintenant sur l'évaluation des six FCS retenus, et ayant 
eu un impact sur le projet à sa phase d'exécution. L'évaluation sera mesurée à partir du 
critère de satisfaction des parties prenantes. L'information pertinente recueillie à la phase 
d 'exécution du cycle de vie du projet sera traitée à partir d ' une méthode reconnue 
scientifiquement. 
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CHAPITRE 4 
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
Cette étude de cas fait le point sur les principaux facteurs clés de succès ayant joué un 
rôle déterminant dans le développement agricole du projet de Chambo. À l'aide d'une étude 
exploratoire, le cas est exposé globalement dans son contexte particulier. L'étude 
exploratoire permet donc de présenter le cas et bien comprendre sa particularité. Par 
conséquent, et à partir d'information qualitative circonscrite à l' intérieur d'une période 
donnée, l'étude fera ressortir le poids relatif des FCS identifiés. 
4.1 COLLECTE DE DONNÉES 
Le projet de développement agricole de Chambo regroupait une centaine de familles 
paysannes andines de l'Équateur (Amérique du Sud). À la phase d'exécution du projet, 
l'équipe de tournage "Via le monde inc." de Daniel Bertolino a réalisé un reportage sur le 
projet. Ils ont enregistré plus de 900 minutes à l'intérieur d'une période de quinze jours. Le 
reportage était surtout axé sur la dimension humaine de l'aide au développement 
international. Par conséquent, ce matériel historique inclut le point de vue exclusif de 
diverses parties prenantes stratégiques au développement de ce projet. L' analyse des 
données qualitatives de ce tournage (voir annexe A) apportera beaucoup d'information sur 
l 'évaluation respective des six FCS étudiés. 
De plus, et selon les données disponibles, il pourrait y avoir une comparalson 
possible entre le projet de Chambo et un projet Équatorien similaire. Au nord du pays, dans 
les mêmes années, un projet (EL Topo) était en développement. L'information recueillie 
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sur ce projet de développement agricole pourrait être traitée aux fins de comparaison 
stratégique avec le cas de recherche de ce mémoire. 
4.2 . TRAITEMENT DES DONNÉES RECUEILLIES 
L'information incluse dans ce reportage fera l'objet d ' une analyse de contenu7. Les 
entrevues aux différentes parties prenantes seront analysées par fragmentation en thème de 
discours avec orientation sur les FCS à l'étude. 
Pour l'évaluation, une grille de pondération est élaborée. Cette grille serVIra à 
mesurer le poids de chaque FCS étudié. Les résultats permettront leur classement par ordre 
d' importance. TI sera par la suite intéressant d'interpréter ces résultats tout en faisant un lien 
concret avec le contexte particulier de ce projet de développement agricole. 
La grille de pondération élaborée pour le traitement des données recueillies en phase . 
d 'exécution du projet de développement agricole de Chambo est inspirée d'un article 
scientifique8 sur l'analyse critique des facteurs de succès au cours du cycle de vie d'un 
projet. Cette analyse est alimentée par une base de données de 202 projets. 
À partir des résultats de cette analyse scientifique, une valeur absolue du succès a été 
utilisée (tableau 1) pour départager le poids de chacun des six facteurs clés de succès de la 
phase d'exécution du projet de développement agricole de Chambo. Le nombre 
d'affirmations par FCS étudié (voir annexe A), selon l'analyse par fragmentation en thème 
de discours de la base de données (voir annexe B), par la valeur absolue du succès, donne 
une valeur de classement (tableau 2). 
7 L'analyse de contenu dans l'étude des représentations sociales , Lilian Negura, Sociologie 2006. 
8 Critical success faclors across the projecl life cycle, J. K. Pinto, D. P. Sievin ; Projecl Management 
Journal. 
Tableau 1 : Classement des six facteurs clés de succès 
0,77 
0,03 
0,02 
0,02 
0,08 
0,09 
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*Reference: Critical suc cess factors across the project life cycle, Project Management Journal. 
Données basées sur 202 projets. 
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Tableau 2 : Classement des six facteurs clés de succès 
absolue du d'affirmation! 
FCS 
3 
23 
Valeur de 
classement 
2,31 
0,69 
1,46 
0,96 
Classement 
2 
5 
3 
4 
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Les six facteurs clés de succès du développement agricole de Chambo, à sa phase 
d'exécution, se sont classés selon une rigueur scientifique. 
Tableau 3 : Classement des six facteurs clés de succès 
LES COMPÉTENCES DU COORDINATEUR DE PROJET 
LA MISSION DU PROJET 
LES PARTIES PRENANTES 
PLANIFICATION ET ÉCHÉANCIERS 
LE PERSONNEL 
4.3 ANALYSE À LA PHASE D'EXÉCUTION DU PROJET 
Le projet de développement agricole de Chambo a passé à travers les différentes 
phases du cycle de vie de tout projet. Le démarrage du projet a bénéficié de l 'appui du 
Diocèse de Riobamba. La problématique initiale pour la mise en forme du projet a été 
exposée au représentant du Diocèse, Monseigneur Victor Corral. L'organisation agricole de 
Chambo avait besoin d'une base de financement et d'un encadrement managérial pour 
atteindre l'acceptation d'un tel projet. Dès le départ, une charte de projets a été préparée et 
présentée au Centre d'étude et de coopération internationale (C.E.C.L). Le Diocèse de 
Riobamba a approché le C.E.C.r. Équateur, car les deux institutions entretenaient déjà de 
très bonnes relations. Le lien avec le Québec et le Canada s'est donc fait très rapidement et 
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j'ai été alors mobilisé vers Riobamba, en Équateur, pour accompagner le développement 
agricole de Chambo. 
Toujours à la phase de démarrage du projet, le CECI Équateur et le coopérant ont dû 
entreprendre une adaptation de la charte de projet proposant certains ajustements 
nécessaires. Dès la phase de planification, le coopérant entreprit la réalisation de 
diagnostics pour mieux comprendre le réel potentiel de ce milieu agricole. Le plan de mise 
en œuvre et la planification financière initiale de la Banque Nationale de développement 
devaient être retravaillés en profondeur. Queiques spéciaÜstes du c.E.c.l. Équateur et du 
Diocèse de la province du Chimborazo sont venus appuyer le coopérant de Chambo' pour 
intensifier ses chances de succès. Les négociations pour le nouveau plan de mise en œuvre 
et sa planification financière ont été très difficiles auprès du bailleur de fonds équatorien, 
mais ont permis de consolider l'engagement de plusieurs parties prenantes. 
À partir de ce moment, la phase d'exécution du projet de développement -agricole de 
Chambo s'est installée et a progressé d'une façon impressionnante démontrant sans 
équivoque que les objectifs des deux premières phases avaient été atteints avec succès. 
Cette phase d'exécution s'est réalisée sur plusieurs années créant un cycle entre le 
processus de planification et le processus d'exécution. Ces deux processus doivent être 
coordonnés pour maintenir une bonne cadence de développement. L'harmonisation de ces 
deux processus d'exécution provoque et initie l'exécution de plusieurs autres petits sous 
projets essentiels à l'atteinte de la mission du projet. Cette phase d'un projet est 
normalement très intense et dynamique. Elle propulse le projet vers sa réalisation, son 
épanouissement et sa pérennité. 
L'analyse des principaux facteurs clés de succès du développement agricole de 
Chambo a justement été réalisée dans cette phase de déploiement et de contrôle de plusieurs 
activités économiques. 
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La phase d'exécution demeure une étape très importante où la gestion de projet est à 
son apogée. Toutes les ressources doivent être gérées se lon les règles de l'art de la · 
discipline pour l' atteinte d ' une efficacité et d ' une efficience au service du développement 
durable. C'est à cette phase du développement agricole de Chambo, que le projet a été 
choisi pour représenter le travail du C.E.C.r. dans le monde. Une équipe de tournage a donc 
été mobilisée pour en faire un reportage. 
Cette phase du projet a donc bénéficié, avec la réalisation de ce reportage, d'une base 
de données permettant l'analyse des principaux facteurs clés de succès ayant influencé le 
projet. 
Cette base de données permet donc une analyse scientifique à un moment stratégique 
du projet où l'intensité des différents facteurs clés de succès est à son meilleur. li devient 
alors intéressant d'en faire ressortir un classement afin de déterminer les premiers facteurs 
de succès à cette phase du projet. 
4.4 ANAL YSE COMPARATIVE AVEC UN PROJET SIMILAIRE 
De nombreuses recherches ont été déployées pour documenter et découvrir une base 
de données permettant une analyse scientifique comparative entre deux projets de 
développement équatorien; celui de Chambo et celui de El Topo. Certains documents ont 
permis de prendre connaissance avec le projet de développement agro forestier de El Topo. 
C'était un projet de développement du c.E.c.r., qui avait connu beaucoup de succès 
organisationnel et financier. Le projet de El Topo était principalement orienté vers une 
saine exploitation agroforestière. 
Au moment où le projet de développement agricole de Chambo débutait, le projet de 
El Topo se retrouvait dans sa phase de surveillance et maîtrise. Des rencontres d'échange 
d'expertise et de connaissance, ent~e les deux groupes d' autochtone, un du nord et l'autre 
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du centre de l'Équateur, ont permis d'enrichir les compétences en gestion et en comptabilité 
du projet de développement agricole de Chambo. 
Par mesure de comparaison entre deux projets similaires, il aurait été intéressant de 
superposer les principaux facteurs clés de succès du projet de Chambo avec ceux du projet 
de El Topo. Pour une comparaison à rigueur scientifique, il aurait fallu obtenir une base de 
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données correspondant à la même phase du cycle de vie du projet et à une même époque. 
L' analyse comparative aurait été réalisée à partir de la même grille de pondération. 
Cette analyse comparative se serait basée sur les mêmes FCS à la même phase du cycle de 
vie des projets. L'information qualitative du projet de EL Topo aurait été traitée comme 
celles du projet de Chambo. TI est important de souligner que ce furent deux projets de 
développement équatorien ayant reçu de l'appui en gestion venant de coopérants canadiens. 
Ce sont deux projets ayant obtenu du succès. 
Je dois aussi préciser que le projet de El Topo, précurseur du projet de Chambo, a été 
une inspiration en gestion organisationnelle et financière. Ces deux projets ont été encadrés, 
dès leur départ, par la même institution de développement international. Ces deux projets 
ont donc bénéficié d'un encadrement de base relativement similaire. Par contre, ils se sont 
déployés, non pas simultanément, mais à des époques différentes. TI aurait été difficile d'en 
retirer une comparaison rigoureuse permettant d'en faire ressortir des conclusions 
scientifiquement reconnues. 
De plus, le projet de développement agricole de Chambo, depuis son historique 
invraisemblable, ses négociations extrêmement difficiles et déchirantes auprès des autorités 
gouvernementales et bancaires, en ont fait un projet de développement équatorien pilote et 
unique en son genre. Son comparable, témoin de recherche, n'existait pas. Le projet de 
. développement agricole de Chambo est devenu une première dans le pays. 
CHAPITRES 
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
Cette étude de cas fait un constat sur les principaux facteurs clés de succès ayant joué 
un rôle déterminant dans le développement de ce projet agricole. À partir d'urie base de 
données q ualitati ve, circonscrite à l'intérieur d'une période donnée du cycle de vie du 
projet, l'analyse des données fait ressortir le poids de mesure de chacun des principaux 
facteurs clés de succès étudiés. 
5.1 ANALYSES PRINCIPALES 
La base de données qualitative, informations recueillies à la phase d'exécution du 
projet de développement agricole de Chambo, a été analysée selon une méthode reconnue 
scientifiquement. Cette information qualitative a fait l'objet d'une analyse de contenu. Les 
entrevues tenues auprès des différentes parties prenantes au projet ont été analysées par 
fragmentation en thème de discours sur les principaux facteurs clés de succès à l'étude. 
À paltir de la base de données qualitative, tenant compte des six facteurs clés de 
succès sélectionnés, et scientifiquement, une lecture analytique a permis de fragmenter les 
différentes entrevues en thème de discours. Ces différents thèmes de discours ont été 
classés à l'intérieur des six facteurs clés de succès correspondant à leur contenu . Parfois, 
une affirmation pour un même thème de discours pouvait revenir à plusieurs reprises dans 
un même facteur de succès (voir annexe A). 
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Les différents thèmes de discours ont donc été classés dans le facteur de succès lui 
correspondant, permettant de relever le nombre d'affirmations, par thème de discours et 
pour chaque facteur de succès. 
Le traitement de la banque de données, selon une méthode reconnue scientifiquement, 
a permis d'obtenir un résultat scientifique du classement des principaux facteurs clés de 
succès au projet de développement agricole de Chambo. 
Les facteurs clés de succès au projet de développement agricole de Chambo ont donc 
été classés scientifiquement selon l'ordre décroissant sui vant : 
• Les compétences du coordinateur de projet 
• La mission du projet 
• Les parties prenantes 
• La gestion des problèmes 
• Planification et échéanciers 
• Le personnel 
5.2 INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
Ce résultat de classement, scientifique, reflète-t-il la réalité? 
Il est important de préciser, à ce stade-ci, que les six facteurs clés de succès étudiés à 
cette phase du cycle de vie du projet représentent la réalité de plusieurs projets répertoriés. 
Selon le résultat du classement, les compétences du coordinateur de projet serait le 
facteur clé de succès ayant obtenu le pointage de loin le plus élevé. Ce facteur de succès a 
bénéficié d'un grand nombre d'affirmations par thème de discours. 
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La miss ion du projet, facteur de succès d ' une forte valeur absolue (voir tableau 1 
p.43) , s' est classé au second rang. Selon la théorie, ce facteur clé de succès se classe 
naturellement en tête de plusieurs projets de développement. 
En troi sième place sur six facteurs clés de succès, les parties prenantes du projet 
agricole de Chambo auraient fortement contribué à sa réussite. Encore une fois, ce facteur 
de succès a bénéficié, tout comme les compétences du coordinateur de projet, d'un nombre 
très élevé d'affirmations venant appuyer son classement. 
Les trois "autres facteurs clés de succès sont moins ressortis lors des affirmations par 
thème de discours des personnes interviewées. Ils se classent, par conséquent, en second 
plan des facteurs clés de succès ayant fortement contribué au développement agricole de 
Chambo. 
Il est intéressant de constater que le résultat scientifique de ce classement est 
représentatif de la réalité vécue par ce projet de développement. Ce projet controversé, 
depuis ses prémisses, a réussi à attirer l'attention d'un grand nombre de parties prenantes. 
Ces parties prenantes, de même que le coordinateur de projet, ont représenté 77% du poids 
de classement des six facteurs clés de succès du projet de développement agricole de 
Chambo. Si on additionne le poids de mesure du facteur mission du projet, on obtient alors 
un pourcentage du poids de classement de 89 . Les trois premiers facteurs du classement 
sont donc la cause principale du succès de ce projet de développement à sa phase 
d'exécution. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
L' aide au développement de projets internat ionaux existe déjà depuis plusieurs 
années. Plusieurs organisations non gouvernementales (O.N.G.), entre autres, s'y 
investissent depuis des décennies. Certaines d' entre elles sont orientées sur une approche 
plutôt humaine, centrée sur les gens. 
Les projets de développement, financés par des bailleurs de fonds internationaux, 
sont le fruit de réflexions et de création externe au milieu de vie. Ce sont des projets de 
développement soumis par des organisations internationales. Ces projets bénéficient de 
fonds, d 'expertises professionnelles étrangères, de plan de mise en œuvre et d'une gestion 
de projet orchestrée par des intérêts exogènes aux clients. 
li arrive que parfois, dans des contextes très particuliers, qu'un projet et son 
développement prennent naissance depuis l' intérieur d'un milieu de vie. li s'agit alors de 
projets de développement directement initiés par les utillsateurs (promoteurs) . Cette 
configuration se démarque par une appropriation naturelle (directe). 
L' étude de cas de cette recherche s'est arrêtée sur l'évaluation qualitative d' un projet 
particulier de développement. Ce projet de développement se distingue de plusieurs autres 
par son contexte historique et d ' initiative de ses promoteurs. C'est le cas du projet de 
développement agricole de Chambo, qui depuis ses origines, a relevé du travail assidu de 
ses promoteurs. Ce projet est né de l'intérieur d' un milieu de vie et a permis à plusieurs 
familles autochtones équatoriennes d'améliorer leur sort. 
Pour atteindre l'objectif de cette évaluation qualitative, des recherches exhaustives 
ont été entreprises pour comprendre et baliser les grandes lignes directrices d 'évaluation. 
La littérature sur le succès des projets apporte une différentiation importante dans 
l'approche d' une évaluation de projet spécifique. Selon la littérature, chaque projet est 
composé d'un angle plus universel (commun à tous les projets), et d' un autre plus 
contingent (caractéri stique à chaque projet spécifique). Par conséquent, dans l'ensemble des 
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projets on retrouve un mélange d'universel (délai, coût et performance) et de contingent 
(sati sfaction du client). Par contre, et jusqu 'à maintenant, la recherche sur le succès des 
projets provient davantage de l 'approche universelle où les critères de succès sont plus 
objectifs et mesurables. 
Dans le cadre de cette étude, et depuis une base de données qualitatives à la phase 
d'exécution du cycle de vie du projet, six facteurs clés de succès ont été évalués. Ces 
facteurs clés de succès ont été identifiés à partir de la littérature. L'évaluation de ce projet 
s'est donc dirigée spécifiquement sur l 'angle contingent où la satisfaction du client en est la 
source. 
Le projet de développement agricole de Chambo, depuis sa phase de planification, a 
bénéficié de l 'accompagnement d'un agent de développement externe. Ce coopérant du 
Canada avait comme mandat d'encadrer la mise en œuvre de leur plan de développement 
agricole. C'est à paltir des ressources humaines et naturelles du milieu que le 
développement agricole de Chambo s'est déployé. Ce projet a été le point de mire de 
nombreuses parties prenantes. 
L'objectif principal des promoteurs de ce projet de développement était d'en arriver, 
le plus rapidement possible, au remboursement de l'énorme prêt qui leur avait été octroyé 
par la banque de développement de l'Équateur. Selon plusieurs parties prenantes, le défi 
était de taille pour un regroupement d'autochtones avec peu de compétences en gestion 
d'entreprise. Nombreux étaient aussi unanimes que ce projet de développement agricole 
était voué à l 'échec. 
Alors que le projet en était à sa phase d 'exécution, un tournage cinématographique a 
permis de construire une base de données qualitatives. Ces données qualitatives ont été 
recueillies à partir des nombreuses entrevues réalisées auprès de nombreuses parties 
prenantes à ce projet de développement agricole. 
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C'est donc à partir de cette base de données qu'une analyse scientifique qualitative a 
été entreprise. Les entrevues aux différentes parties prenantes durant le tournage ont été 
analysées par fragmentation en thème de discours avec orientation sur les facteurs clés de 
succès à l'étude. Le traitement de ces données qualitatives a permis le classement des six 
facteurs clés de succès par ordre d'impact sur le projet de développement agricole de 
Chambo. 
Cette période de tournage et d 'entrevues est arrivée à un moment où le projet se 
retrouvait dans sa phase d'exécution. C'était une période de travail intense où toutes les 
familles de J'organisation paysanne étaient mises à contribution. L'entrée de J'équipe de 
tournage à l 'intérieur du projet en développement a été possible grâce à la présence du 
coopérant canadien. 
Cette étude de cas s'est limitée à la mesure des six principaux facteurs clés de succès 
à l'intérieur d'une seule phase du cycle de vie du projet. Par contre, le projet avait déjà 
quelques années d'existence, depuis sa phase de démarrage, d'organisation et de 
planification. Préalablement, ce projet avait aussi passé à travers de multiples négociations 
extrêmement difficiles où plusieurs promoteurs en avaient jusqu'à risquer leur vie. 
L'analyse scientifique de la base de données qualitatives a permis d'en ressortir un 
résultat fort pertinent permettant de résoudre partiellement les interrogations initiales de 
cette recherche. 
1. Pourquoi ce projet avait-il besoin d' un gestionnaire externe? 
II. Quels sont les points forts et les points faibles de ce projet ? 
III. Comment ce projet est-il arrivé au succès? 
IV. Quelles sont les leçons apprises de ce type de projet ? 
Les limites de cette étude ouvrent des horizons de recherches intéressantes; soit une 
meilleure compréhension des tenants et aboutissants d'un encadrement en gestion exogène 
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au milieu de vie des peuples démunis des pays en voie de développement. Il serait fort utile 
d' approfondir la compréhension de l'impact du coordinateur externe au milieu de vie sur le 
succès de ces projets de développement. 
~ Est-ce qu'un coordinateur étranger (de l'extérieur) au milieu de vie est une pièce 
maitresse à la réussite de ces projets de développement? 
~ Quels sont les types de coordinateur ayant la capacité d' influencer la réussite de ces 
projets de développement? 
Cette étude de cas ouvre donc la porte à une multitude de réflexions et 
d 'interrogations sur les critères intrinsèques à certains de ces facteurs clés de succès. 
1 
ANNEXE A 
Tableau 4 : La mission du Projet 
1 
1 
Raymond Boutin, coopérant canadien, affecté dans la région de Chambo pour 
aider les paysans à rentabi li ser leurs terres ancestrales acquises. 
Raymond Boutin, coopérant canadien, affecté dans la région de Chambo pour 
aider les paysans à gérer l'endettement des terres acquises. 
Rembourser la dette des terres, voilà le grand défi des deux communautés de 
Chambo. 
Tableau 5 : La planifica tion et les échéanciers 
8 Ici à Chambo, il faut produire des produits alimentaires rentables parce que 
la dette des terres est forte. 
1 Nous allons louer le tracteur pour transformer quelques pâturages en terre 
propice au maraîcher. 
, Nous allons semer la patate pour ameublir le sol et introduire ensuite de 
'. 
nouvelles cultures maraîchères. 
2 Il faut être visionnaire pour aller de l'avant. 
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1 Le secteur de Chambo a des conditions idéales pour l'agri culture. 
Ici on fait de l'agriculture à l'année, ce qui augmente les possibilités de 
sortir rapidement d'un~ grosse dette. 
1 Une région qui jouit d'un micro climat humide et bien tempéré. 
Une région très favorable à l'élevage et à la culture maraîchère. 
1 Les terres de Chambo sont de très bonnes terres argileuses, terres noires. 
On· dispose d'un secteur maraîcher, de vaches laitières et de taureaux de . 
. boucherie. 
1 Pour le secteur boisé et les hautes terres, nous voulons faire un projet 
d'alpaga. 
• < 
Les paysans'et Raymond ont plusieurs idées' de projets. 
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Tableau 6 : L'écoute des parties prenantes 
1 Un Californien qui vit en Équateur depuis longtemps, est satisfait des 
conditions de culture de Chambo et donne son aval pour entreprendre la culture 
d'artichauts. 
1 Ce Califomien s'occupera de vendre les récoltes d'artichauts. 
1 L'enjeu du paiement de cette dette fait figure d'exemple pour toute la 
population indigène du pays. 
Les résultats impréssionnent. 
3 Le Ministre équatorien de l'Agriculture est venu rendre visite à Chambo pour 
évaluer la situation. 
Le ministre équatorien de l'Agriculture a été impressionné par les résultats 
atteints. 
2 Visite du ministre, du sous-ministre à l'agriculture, de l'évêque du Diocèse et de 
plusieurs autorités politiques provinciales. 
1 Les terres achetées étaient à l'abandon lorsqu'elles appartenaient à l'hacienda. 
4 Les terres achetées sont maintenant en production. 
Avant la visite du ministre de l'Agriculture, la presse nationale écrivait et disait, 
à travers la télévision, que 1es terres achetées par les Indiens étaient à 
l'abandon. 
1 Nous avons acheté ces terres au prix d'efforts et de sacrifices. 
Nous allons maintenir les terres achetées bien travaillées et bien cultivées au 
bénéfice de notre organisation. 
3 Prouver que notre organisation, comme groupe de paysans, nous pouvons 
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admini strer et être responsable. 
Le ministre de l'Agriculture est repârti en connaissànt tous les progrès réalisés 
par notre organisation. 
1 Le ministre de l'Agriculture pourra info rmer l'opinion publique des progrès que 
nous avons réali sés depuis la négociation pour les terres . 
-, 
Aujourd'hui Ie-s terres 'se'· retrouvent aux mains des paysans . qui savent la 
travailler. 
2 On ne remerciera jamais assez le Diocèse de Riobamba pour la gestion de 
Raymond. 
-Le ministre de l'Agriculture a dit qu'il alli:lit nous appuyer pàrtièllerrient. 
4 La visite du ministre de l'Agriculture a été très motivante. 
Nous devons continuer à 'progresser dans notre cheminement organisationnel. 
, .-.. " ,,, - -
1 Le Père Pedro anime une réunion à Chambo sur la responsabilisation . 
organisationnelle. 
Le Père Pedro au soutien de l'église 
2 Raymond a invité le Père Pedro à venIr périodiquement visiter les deux 
communautés de Chambo pour motiver les organisations. 
Avec l'assistance d'un côopérant do CECI ~n Équateor, Raymond a entrepris le 
passage à l'étape dé la responsabilisation. 
2 Les coopérants du CECI se visitent et s'entraident d'un projet à l'autre . 
Les coopérants du CECI en Équateur sont très dynamiques. 
1 Les coopérants du CECI en Équateur partagent très bien leur VISIOn du 
développement. 
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1 Les coopérants du CECI en Équateur partagent très bien leur vision du 
développement. 
1 L'équipe de coopérants du CECI en Équateur a appuyé les réflexions de 
développement du projet de Chambo. 
1 n y a des gens prêts à mettre de l'énergie pour appuyer ces paysans-là. 
1 Un agent de programmation du CECI connait bien les besoi ns en 
développement de l'Équateur. 
1 Le CECI Équateur travaille à renforcer les capacités des organisations 
paysannes des Andes équatoriennes dans l'amélioration de leurs conditions de 
vie. 
1 Le CECI Équateur s'intéresse à la formation des ressources humaines 
paysannes pour développer leur indépendance à rechercher et atteindre leurs 
propres objectifs de développement. 
S La programmation du CECI Équateur met beaucoup d'emphase sui" la gestion 
des orgaIDsations. 
1 Les enrichir de la capacité de comprendre et de mener à terme les objectifs 
qu'ils se sont donnés. 
1 La conjointe du coopérant attitré à Chambo est agronome elle aussi. 
4 La conjointe de Raymond apporte une aide précieuse au défi du projet de 
Chambo. 
1 La conjointe de Raymond appuie les familles de Chambo avec un projet 
d'autoconsommation. 
1 Nos familles québécoises immédiates appuient avec de petites aides 
économiques pour le projet de Chambo. 
2 Après dix mois d'opération, Chambo intéresse davantage le monde ' du 
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développement international. 
• l"o' 
2 . Raymond, le rassembleur, a repris le flambeau allumé par le clergé équatorien, 
résolument partisan de la cause indigène. 
1 Le CECI est impOltant dans le projet de Chambo. 
2 La chaleur humaine de la coopération québécoise. 
Tableau 7 : Le personnel 
1 Le défi du remboursement de la dette des terres tient le groupe de paysans 
ensemble. 
2 Nos plans de travail sont en cours de réalisation. 
3 Les paysans veulent rembourser la dette des terres achetées. 
2 La te ne est notre mère, elle nous donne à manger, nous habille ... 
1 · Les paysans ont décidé de s'organiser pour former une entreprise agricole. 
1 Une petite expérience de tr~vail acquise au service des haciendas. 
1 Les indigènes sont ceux qui nourrissent le pays. 
Toutes les décisions sont prises par les paysans eux-mêmes. 
1 Les paysans connaissent les divers travaux agricoles. 
TI Y a beaucoup de motivation. 
1 Les paysans apprennent rapidement. 
Une paysanne exprime les besoins de son organisation et sa vision d'avenir 
pour sa famille. , 
1 Les indigènes de Chambo reprennent leur destinée en main. 
Les institutions financières leur font maintenant confiance. 
1 Les paysans indigènes commencent à voir de la lumière au bout du tunnel. 
« Unis, nous vaincrons », voici notre slogan équatorien. 
1 Si nous sommes unis, personne ne pourra nous arrêter. 
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Tableau 8 : La gestion des problèmes 
1 Le défi de l'énorme dette des terres aide beaucoup à la motivation d'union du 
groupe de paysans. 
2 ' L'organisation paysanne est un travail de tous les jours. 
1 Au départ, le projet de Chambo était en déséquilibre financier. 
1 Une capitalisation très rapide est nécessaire pour initier le processus de 
productio~ agricole. 
1 Chambo est un gros projet pilote de récupération de terres ancestrales. 
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1 Le monde politique équatorien estsceptiquemenJ tourné vers le projet. 
1 Dès le début, de nouvelles informations ont permis de redresser la situation 
défavorable à la réussite du projet. 
Les enjeux du projet étant très importants, un peu de panique envers le niveau 
d'énergie nécessaire pour rel~ver le défi. 
1 Malgré la complexité du projet de Chambo, il y a des façons stratégiques de 
s'en sorti r. 
" Prise de décision rapide lors' fIe problèmes de régie 'agricole. ' 
1 'L'exécution de diagnostics pour faire ressortir des données nécessaires à 
l'organisation du projet. 
Tableau 9 : Les compétences du coordinateur de projet 
14 Faire cheminer deux communautés de Chambo d'une économie de subsistance 
à une économie de croissance. 
'Les 'paysans de Chambo détiennent des terres avec un p0tentie~ très intéressant. , 
3 Présentation d'une nouvelle version du plan de remboursement de la dette pour 
un refinancement viable. 
; Acceptation de la nouvelle version du plan de, remboursement de la dette. . . ~ . . 
3 Collecte des données pour élaborer les coûts de production du secteur 
maraîcher. 
3 Raymond Boutin· a conduit l~ négociation du refinancement des terres qui 
marque le début d'une riouveile ère pour les indigènes de Chambo. 
3 Raymond Boutin fait réaliser la nécessité d'améliorer les pâturages. 
5 Raymond Boutin fait réaliser-l'importance des choix rentables au nÎ\~eau des 
, cù1tures du secteur maraîcher. ' 
4 Raymond Boutin fait comprendre le comportement du marché de la vente des 
produi ts agricoles. 
2 La présence des coopérants québécois a transformé la vie de plusieurs centaines 
de famille de paysans indigènes. 
5 Raymond Boutin apporte un appui technique sous forme de connaissance. 
Il Raymond Boutin apporte une gestion axée sur les résultats. 
4 Compréhension de la cu lture autochtone andine. 
Raymond Boutin .nous enseigne à aller au bout des choses. 
5 Raymond Boutin nous explique l'importance de la planification bimensuelle. 
4 Raymond Boutin nous explique l'importance de la r esponsabilisation face à la 
planification maraîchère, animale et administrative. 
12 L'action de Raymond le coopérant vise surtout à aider les paysans à s'organiser 
afin de pourvoir à leur autononUe. 
3 Dans le cheminement du projet, Raymond l'agronome, l'agriculteur, le paysan 
dans l'âme, 'veille à tous les détails comme s'il s'agissait de sa propre fortune. 
. . 
3 À l'initiative de Raymond, les paysans ont formé des cOnUtés de gestion où se 
réunissent les principaux chefs de chacune des deux organisations. 
2 Les coopérants Raymond et Josée sont venus en Équateur dans un esprit de 
coopération. 
3 Tout se fait dans un esprit de concertation qui repose uniquement sur les 
besoins et les réalités mêmes du pays. 
5 Ouverture des paysans indigène~ au diagnostic initial del'ensemble des terres 
agricoles. 
5 Compréhension des diverses caractéristiques du bassin versant des terres du 
projet. 
6 Le coopérant arrive a,v~c la volonté de faire quelque chose. 
--------------------~ 
3 Installation d'une belle confiance entre le coopérant et les paysans indigènes. 
5 Montage de projets productifs pour financement avec de bonnes données du 
milieu. 
2 Création de sources d'emplois pour les paysans indigènes. 
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Capacité d'adaptation du coopérant. -----
2 Compréhension de la réalité et du défi à relever par les paysans indigènes. 
6 Grande passion du travail par le coopérant. 
Auto ~otivàtion 1u coopérant .sur lês~résn1tats a!teint,s. 
2 Relever des défis. 
ANNEXEB 
NOTE :Le texte apparaissant dans la colonne AUDIO est une indication du contenu de la 
narration ; ce n'est pas le texte final de la narration. 
Par Grégoire Viau • Ébauche, vendredi 13 octobre 1995 
Négociations avec Walter Burke -
jusqu'à Raymond: "On peut passer 
à l'action" 
Raymond, les responsables de 
l'Association et Burke en plan large 
(Négociations en espagnol) 
Propos de la Narration : 
Nous sommes en Équateur. 
Une affaire vient de se conclure: les paysans 
de l'Association Rumifiahui de Guayllabamba 
vont développer une cu lture d'artichauts pour 
le marché nord-américain; Walter Burke, un 
Califomien qui vit en Équateur depuis· plus de 
trente ans, est satisfait des conditions de 
culture et donne son aval pour entreprendre 
les semences : ce seFa lui qui vendra le 
produit de leur terre, et les paysans vont 
réali ser un profit de tant.. . 
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Pendant la messe de bénédiction: 
Raymond aperçu au milieu des 
assistants qui écoutent la messe. 
Arrêt sur image. 
20 15 10 
Montagne serrée d'images de 
, paysannerie: 
05 04 25 Fumigation des patates 
Récolte des patates en gros plan 
Femmes qui posent des barbelés 
autour du séchoir à patates 
Groupe de femmes avec un jeune et 
un vieillard qui retournent la terre 
avec leurs asadons 
Un homme a conduit cette négoc iation qUi 
marque le début d'une nouvelle ère pour les 
indigènes de Chambo, dans la province du 
Chimborazo; cet homme est québécois, il 
s'appelle Raymond Boutin . Il est agronome 
et zootechnicien . Il est coopérant depuis 
1992, pour le compte du CECI, le Centre 
canadien d'études et de coopération 
internationale. 
MANUEL OFF : ... Je remercie sincèrement 
le compagnon Raymond Boutin de nous avoir 
fait réaliser la nécessité d'améliorer les 
pâturages et aussi de changer les cultures du 
secteur maraîcher. Parce que si on continue 
de produire des patates, le marché n'est pas 
stable, le prix monte et descend subitement, et 
il arrive que le prix est plus bas que ce que ça 
nous coûte de les produire. Le coopérant nous 
a fait comprendre qu'il était plus rentable de 
semer des artichauts : peu d'intrants et 
davantage de profits. 
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Tracteur qui retourne la terre Ainsi nous a llons diversifier les cultures, et 
louer le tracteur pour transformer quelques 
Marché des légumes de Riobamba: pâturages en terres maraîchères. Pour achever 
une mer de produits colorés étalés le travail, nou s a llons semer des patates pour 
sur la chaussée; beaucoup bien défoncer le sol et introduire ensuite de 
d 'activité, rues bondées de monde. nouvelles cultures. Je crois que c'est comme 
ça qu'il faut continuer pour mettre en 
production toutes les ten·es qui sont prêtes à 
recevoir de nouvelles cultures et continuer à 
semer des patates sur les anciens pâturages. 
MANUEL ON : Il faut penser à l'avenir et je 
CroIS que c'est comme ça qu'on va aller de 
l'avant. 
Raymond invité par le Padre Julio à Raymond Boutin a un contrat de deux ans en 
monter derrière l'autel. Sa fille sur Équateur. Deux ans pour amener deux 
ses épaules . 
Josée porte le petit Jésus sous le 
baldaquin pendant la procession 
villageoise. 
Fête de Rumifiahui après la 
bénédiction. 
communautés à passer d'une économie de 
subsistance à une économie de croissance. 
Sa conjointe Josée Lagarde l'accompagne 
dans cette mission . 
En quelques mOIs à peine, leur présence a 
transformé la vie de plusieurs centaines de 
familles de paysans indigènes. 
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Raymond et Jacinto dans la 
pharmacie vétérinaire à 01 13 00 
01 19 10 
Raymond parle à l'employé et à 
Jacinto en espagnol. Gros plans de 
Raymond et Jacinto. Marché 
conclu. 
Raymond et le conducteur du 
tracteur; 
sillons tracés par le tracteur. 
RA YMOND : C'est sûr que c'est un mélange 
en fin de compte de différents produits qui 
rentrent dans le mélange des sels minéraux. 
Du sel brut, et pui s on met des composés de 
vitamines et de minéraux pour compléter le 
tout. Et avec ça on a des mei lleurs résultats 
avec la fertilité des vaches laitières. Parce que 
les vaches laitières qui n'ont pas de fertilité ne 
donnent pas de veau . Si elles ne donnent pas 
de veau, elles ne donnent pas de lait. 
À la demande des autorités du Diocèse de 
Riobamba, le CECI l'a affecté dans la région 
de Chambo pour aider les paysans à tirer le 
meilleur profit de leurs terres nouvellement 
acquises, afin de rembourser une dette 
écrasante. 
Peu avant 10 1341 
Raymond au volant de sa jeep en 
marche 
Couper avec jeep qui passe devant 
la caméra sur fond de campagne 
Retour sur Raymond au volant. 
10 1341 : 
La camera au ras de la boue : la 
jeep passe dans Je bourbier 
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RA YMOND : Les gens se préoccupent 
toujours du froid pour nou s autres, et quand 
on leur raconte qu'on vient d'un pays de neige 
il s ne peuvent pas s'imaginer. Ici pour moi 
c'est l'été à longueur d'année, ce n'est pas très 
chaud , ce n'est pas fro id non plus. Les 
conditions idéales pour l'agriculture. Ici on 
fait de l'agriculture à l'année donc il y a 
possibilité de sortir rapidement d'une grosse 
dette 
( ... coupe ) ... 
On est très contents d'être ici en Équateur. Je 
sui s dans un secteur magnifique, un secteur 
rêveur, mais il faut rêver maintenant productif 
et c'est notre cheminement avec nos amis 
campesmos. 
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Moments en famille, à la maison 
Interview Raymond et Josée; 
photos de voyage au banc-titre 
Leur aventure commence en juillet 1991. 
Raymond, Josée et leur fils Louka, alors âgé 
d'un an, prennent la route pour un long 
périple. 
RA YMOND OFF et ON : On a décidé de 
faire un voyage en Amérique, de découvrir le 
Canada, les États-Unis, l'Amérique latine, et 
püis diSûl1s ce voyage, on l'a décidé pourquoi , 
on avait le goût de faire un recul, un recul sur 
l'avenir de notre vie professionnelle en tant 
qu'agronomes, nous sommes tous les deux 
agronomes, moi je travaillais pour la Régie 
des Assurances agricoles du Québec qui était 
une job oui, intéressante parce que j'étais sur 
la route avec les cultivateurs, avec le monde 
que j'aime, mais les défis et puis, mais les 
défis n'étaient pas vraiment ceux que je 
voulais. J'avais besoin de quelque chose de 
spécial. 
Photos de Bolivie 
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JOSÉE OFF et ON : ... on a fait le Canada, 
on a fait une parti e des États-Uni s et on s'est 
ramassés en Amérique latine, en Amérique 
centrale, puis quand on est arrivés au Costa 
Rica on a décidé d'aller visiter Kathleen qui 
est la soeur de Raymond qui était en Bolivie, 
son chum était coopérant pour le CECI, alors 
on a décidé d'a ller les visiter, on a passé un 
mois avec eux autres, puis c'est durant ce 
séjour-là qu 'on a pu voir qu 'est-ce que c'était 
la coopération ... 
On ne cerne pas te llement bien la vie de ces 
gens-là, qu'on visite, alors on s'est dit qu'en 
coopération ça serait un beau moment pour 
pouvoir partager la vie de ces gens-là et bien 
comprendre qu'est-ce qu 'i ls vivent, et vivre 
avec eux autres. Alors on a rencontré le 
directeur du CECI et il nous a proposé des 
projets en agriculture, et puis on a décidé de 
partir pour deux ans, de faire un premier 
contrat de deux ans pour voir comment ça 
allait se dérouler. Ça rentrait bien dans le défi 
qu 'on s'était donné, pui s c'était une belle façon 
de vivre ensemble quelque chose de spécial. 
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Photos Bolivie 
Peu après 01 33 24 
Leur premier contrat dure deux ans. À 4000 
(?) mètres d'altitude, dans l'alti pIano bolivien 
où rien ne pousse, Raymond s'est employé à 
développer un projet d'é levage de camélidés; 
les résultats ne se sont pas fait attendre. Les 
relations étant un peu tendues avec l'ONG 
bolivienne qUI retenait leurs serVIces, 
Raymond et Josée ont déc idé de foncer. 
Raymond on a commencé avec 
l'institution qui s'appelle CIPCA, en Bolivie. 
Moi j'étais rattaché au poste de zootechnicien 
avec un projet de développement des 
camélidés dans la zone de Santiago de 
Machaca, à peu près à quatre cinq heures en 
voiture de La Paz, la capitale du pays. Donc 
moi mon mandat c'était de développer les 
camélidés. C'était un mandat très vague, que 
j'avais à définir, avec les possibilités, les 
ressources naturelles du coin. 
Donc on parlait- ce n'était pas plus les alpacas 
que les lamas, fallait voir qu'est-ce qui avait 
vraiment là-bas, et puis qu'est--ce qu'on 
pouvait faire. Donc ça a commencé comme 
ceci, c'est qu 'au début il y a eu beaucoup 
d'études de fait, parce que bon il y avait peu 
de données de disponibles sur les lamas, parce 
que les lamas c'était des animaux qui 
représentaient plus la zone de Santiago de 
Machaca. 
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Santiago de Mac haca c'était une zone qui était 
très sèche, et pui s avec le temps, quand on 
commence à connaître les animaux, les 
camélidés, on peut s'apercevoir rapidement 
que les alpacas se tiennent dans les zones 
humides, et pui s les lamas dans les zones 
sèches . Donc j'avais à fa ire aux lamas dans 
cette région de la Boli vie. Donc la première 
étape c'éta it de rechercher qu 'est-ce qu 'on 
pouvait faire avec ces animau x-là et qu 'est-ce 
que ces animau x-là pouvaient appOlter disons 
de plus au x paysans de là-bas . 
Donc voilà que vient l'idée de moi et de mes 
compagnons de travail de l'instituti on avec 
qui je travaillais de travailler sur un projet 
d 'engraissement de lamas. Vendre la viande. 
Donc il y a eu une étape énorme de trou ver 
des données techniques face à 
l'engraissement, il n'yen avait pas. Je me 
suis rendu au sud du Pérou, en Boli vie, j 'ai 
fait beaucoup de centres de documentation, il 
n' y avait pas de données sur l'engraissement 
des lamas. Donc là vient l'idée de développer 
ce projet de lamas là, mais avec des don nées 
que je devais construire. Donc j 'ai construi t 
des données, mais ces données-là n'étaient 
pas mises en pratique. 
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Donc il Y a eu beaucoup de problèmes avec 
l'institution avec qui je travaillai s parce 
qu 'eux il s voulaient directement passer à un 
projet communautaire. Mais moi je trouvais 
que je n' avais pas le droit de passer 
directement à un projet communautaire sans 
avoir des données pratiques de qu'est-ce que 
j'avais trouvé comme informations. De qu'est-
ce que j'avais bâ.ti sm10ut comme 
informations, j'avais trouvé différentes 
choses, j'ai fait un consensus de beaucoup de 
choses pour trou ver ces données-là, et puis à 
partir de ça je voulais mettre en pratique ces 
choses-là. 
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De là vient un peu le conflit que j'ai eu avec la 
direction de mon instituti on de faire - mOI 
mon idée c'était vraiment de fa ire un centre 
expérimental pour vérifier ces données-là 
avant de passer à l'étape que de mettre ça en 
pratique avec les communautés pour pas en 
fin de compte faire un projet qui n'aurait pas 
eu disons d'avenir. Donc avec le temps j'ai 
réussi à gagner ce point-là . Ça a pri s 
beaucoup de temps quand même, mai s j'ai fini 
par pouvoir obtenir l'accord, un accord même 
silencieux de la part de mon institution. Et 
pui s voilà que se met en œuvre le projet 
expérimental d'engraisser les lamas. 
Donc j'ai travaillé aussi en parallèle avec un 
projet là d'une entrepri se laitière, pour aider 
une entreprise laitière à mieux s'en sortir. 
Donc c'était ça mon mandat là-bas et j'ai à 
n'en venir aux fins que j 'avais analysées, et 
pui s je trouve que c'est une ... 
JOSÉE : une victoire ... 
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RA YMOND : C'est une victoire en fin de 
compte, c'est une victoire et puis j 'espère que 
maintenant les données sont sotties, les 
données techniques sont sorties, les données 
pratiques techniques sont sorties, j'espère que 
maintenant j e sui s plus là-bas, je suis ici 
maintenant, je suis en Équateur maintenant, 
mai s j'espère que là-bas ils poun·ont n'en 
profiter et puis chaque communauté, les 
producteurs vont pouvoir s'en sortir avec un 
nou veau projet de vie, soit non seulement 
avoir des lamas dans leur cour, mai s pouvoir 
les exploiter, pour les vendre en ville, et puis 
faire plus de sous. 
Vie de famille à Riobamba - petit 
déjeuner 
Vie de fami lle à Riobamba 
Mix : zoom-in sur une carte de 
l'Équateur situant le pays, la 
capitale, et la région de Riobamba. 
020034: Jeep de Raymond en 
plan large passe devant le Centro 
Agricola de Riobamba; rond-point 
avec sculpture de taureau en 
céramique. 
Au-dessus des terres de l'hacienda. 
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Après ce premier contrat de deux ans dans 
l'a ltiplano bolivien, Raymond, Josée, Louka, 
leur petite fi lle Nayra Inti , née à La Paz, et 
y ola, une jeune paysanne aymara de Santiago 
de Machaca, se sont installés à Riobamba, à 
environ 40 minutes de route des terres de 
Chambo. 
Une région qui jouit d'un micro climat humide 
et bien tempéré; très favorable à l'élevage et à 
la culture maraîchère. 
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In terview Raymond sur fond de 
beaux paysages, au-dessus des 
terres de l'haciend a. 
Raymond ON : Les terres commencent ici, 
les tetTeS de Chambo, de très bonnes terres 
argileuses, terres noires, et pui s bon, c'est ça, 
c'est des terres qui appatt iennent encore aux 
haciendas, au x propriétaires pri vés, les 
campesll10s tCt qui sont des producteurs 
indigènes travaillent pour ces chefs 
d'entreprises là, des hac iendados, bon c'est ça, 
il s sont un peu comme esc laves, ils sont 
exploités, des salaires très minimes, et puis 
bons c'est ça, l'histoire vient que maintenant 
les deux communautés où je travaille ont 
acheté une pmtie de ces haciendas, mais plus 
les hautes terres. 
Paysages de la région de Chambo; C'est des terres bonnes là aussi, c'est des 
scènes de la vie paysanne 
terres excellentes là aussi, c'est des terres 
argileuses, mai s plus élevées en altitude, mais 
où on n'a pas les mêmes résultats de 
rendement. Et puis ici c'est des terres qui sont 
beaucoup plus fac ilement travaillables avec 
l'équipement agricole, tracteur, pUIS les 
instruments aratoires, du sol. Pour l'instant, 
ces tetTes-là appmtiennent encore aux 
propriétaires d'hac iendas, avec le temps peut-
être qu'elles seront vendues à des campesinos, 
aux producteurs agricoles indigènes, mais 
pour l'instant qu 'est-ce qu 'e lles ont bien voulu 
céder, c'est des hautes terres, à partir de 3000 
mètres jusqu'à 4500 mètres d'altitude. 
Appel au cor par le vieux paysan 
Visuel village, vie quotidienne 
Préparation du repas de midi dans 
la maison de Laura. Vieille dame 
qui se repose sur le lit de la fillette 
endormie. 
Jacinto et Raymond filmés au 
téléobjectif à travers le marché de 
légumes dé Riobamba. 
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Après des siècles d'asservissement, les 
indigènes d'Équateur reprennent enfin 
possessIOn de leurs terres ancestrales; si les 
propriétaires d'haciendas ont gardé pour eux 
les meilleures tell·es, les paysans de Chambo 
détiennent tout de même un potentiel très 
intéressant. On ne leur a pas fait de cadeau. 
Il s ont dû payer ces tenes au prix fort, et ils 
ont accepté les conditions des banques. Il s 
savent très bien qu 'à court terme, il s ne vont 
pas s'enrichir. La vie est dure à Chambo, et 
elle le demeurera pendant un bon moment 
encore. 
JACINTO OFF : Extrait du discours 
d'inauguration de la nou velle étable. 
Jacinto ON suite du discours À 
TRADUIRE - sous titrer 
Narration en over lap : Jacinto Cuji est 
membre de l'associat ion Rumifiahui de 
Guayllabamba, l'une des deux communautés 
soutenues par le coopérant Raymond Boutin. 
C'est un des chefs de l'action indigène. 
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Interview Jacinto: un peu après 20 JACINTO (Traduction) OFF/ON 
Il 36 
Enfants qui courent avec cerf-
volant 
Maintenant nous avons des terres, mai s on ne 
se sent pas conforme ni satisfaits. On sent 
que cette dette que nous avons en différents 
endroits, premièrement à la Banco de 
Fomento, deuxièmement au Diocèse, 
troi sièmement à la Banco de Fomento à 
travers l'État et quatrièmement au Diocèse 
pour J'achat des animaux laitiers - ce que nous 
voulons maintenant, c'est tirer le maximum de 
profit des terres que nous avons achetées. 
Pourquoi, pour que nou s pUIssIons 
rembourser toutes ces dettes aux institutions 
qui nous ont prêté, pour après s'être libérés de 
Traite des vaches à la main par une cette dette, nous sentir libres et continuer à 
femme travailler au bénéfice de notre organisation, 
de nos enfants, de nos petits enfants qui vont 
venir, parce que pratiquement, la terre, c'est 
notre mère, qui nous donne à manger, qui 
nous habille, etc. Si nous ne profitons pas au 
maximum de cette terre, s i on la laisse à 
l'abandon, peut-être que même la dette ne 
pourra pas se payer, encore moins nous 
nourrir et nous vêtir. 
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Cassette MICH : extrait de marche La lutte pour l'obtention des terres a 
de revendication des ind igènes commencé dans les années 80. 16 
communautés du Diocèse de Riobamba ont 
bénéficié d'u n prêt du gouvernement et du 
clergé pour racheter les terres . Dans bien des 
communautés, les paysans se sont redistribué 
les terres entre les familles. Les deux 
communautés qui ont contracté les plus 
grosses dettes sont ce lles où intervient le 
coopérant Raymond Boutin et Josée Lagarde. 
Ces deux communautés ont décidé de 
s'organiser, et de fonder une coopérative. 
Interview Jacinto Cuj i e t Manuel 
Criollo, membres de l'Association 
Rumifiahui de Guayllabamba 
JACINTO : Tout est en relati on à la pauvreté 
de Guayll abamba. Nos parents avaient des 
telTes, mais très peu, et à chaque génération il 
y avait de moins en moins de terre et nous on 
se retrou ve sans terre. Les propriétaires de 
l'hacienda, la famille Gangotenas, en avaient 
énormément dans la province de Chimborazo, 
et aussi dans la province Morona Santiago 
(dans l'oriente). 
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Comme nous n'avons pas de terres, 
organi sons-nous et voyons comment on peut 
parvenir à acheter des terres de cette hacienda, 
parce qu 'ici il ex iste des terres en friche, des 
terres abandonnées, qui ne servent à rien, 
d'autant plus que le propriétaire ne vit même 
pas ici , il vit à Quito. Nous avons commencé 
à nous organiser en 1980, les personnes de la 
communauté, les gens qui n'avaient pas de 
terre, pour acheter. 
Nous avons essayé d'une façon courtoise 
d'entrer en négociati ons avec le propriétaire, 
mais le propriétaire nous a répondu : "Non, 
mes enfants, cette terre- là n'est pas à vendre, 
e lle est à moi". On a commencé à s'organiser, 
à remplir les formalités auprès de l'hlStitut 
équatorien de réforme agraire, IERA, les 
formalités d'affectation , de révocation, In 
affectabilidad, etc. Les formalités ont été 
reçues à l'IERA mai s pendant que nous, nous 
insistions auprès des autorités, des 
propriétaires, l'avocat de ceUX-Cl , à sa 
man ière, donnait de gros cadeaux aux 
autorités, achetait la conscience des autorités 
et nos formalités restaient lettre morte. 
19 1643 
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En 1984, après quatre ans de lutte, les 
instances se sont prononcées en notre fave ur. 
Quelqu 'un de l'hac ienda a ac heté la 
conscIence de l'un des dirigeants, a acheté! 
Après, no teni amos ningun recJamo - nous 
avons établi une préorganisation, comme 
l'Association Rumiiiahui . Quand ça a 
commencé à fonctionner, douze compagnons 
ont été traînés en justice par le propriétaire: il 
nous accusait d'être des agitateurs. Nous 
avons dit : non, pas question d'arrêter ici , nous 
poursui vons. 
En 1985, nous avons continué notre 
préassociation et le 10 juin 1985, nous avons 
obtenu un statut juridique avec 24 sociétaires 
(companeros); dès ce moment, comme 
organisation légale, nous avons commencé à 
revendiquer notre droit à la terre. De 1985 à 
1988, nous avons obte nu un accord avec 
l'avocat du propriétaire qui nous offrait de 
vendre un secteur de l'hacienda appelé 
l'Ol ympo. 
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Con vaincus de sa bonne foi, nous lui avons 
avancé la somme de 500 000 sucres; deux ans 
ont passé et il ne voul ait touj ours pas nous 
vendre le terrain ni nous rendre l'argent. Nous 
en avions assez de nous fa ire avoir et des 
mensonges des autorités nati onales. Le 6 juin 
1990, lors du premier soulèvement indigène 
national, nous nous sommes organisés et nous 
avons pn s possession de ce secteur appe lé 
l'Olympo. Aujourd 'hui nous sommes les 
propriétaires de ce terrain de 35 quadras (une 
trentaine d'hectares) que nous avons payé 110 
000 sucres le quadra. C'est une partie de la 
lutte que l'organi sation a menée depuis ] 980. 
0600 34 : M anuel arrive à cheval; Manuel Criollo est contremaître de métier. Il 
R aymond vient J' accueillir a connu toutes sortes de fortunes. Il a vécu 
dans l'oriente, la région ton'ide qui borde 
l'Amazone, il a vécu à Quito, la capitale, et il 
habite désormais Riobamba où il dirige une 
petite entreprise. Les développements en 
cours dans son vill age natal de Guayllabamba 
l'ont incité à s' impliquer de nouveau dans la 
vie paysanne. Paysan, il n'a j amais cessé de 
l'être . 
200859 
Int'w Bernardo Gauyiia, de San 
Francisco, devant la Casa Indigena 
à Riobamba, sous le portrait dé 
Mgr Proano 
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MANUEL : ... c'est celtain que nous avons 
une petite expérience acqui se au service des 
haciendas, mais on n'avait très peu de terres et 
on ne pouvait pas mener à bien nos propres 
expériences. Nos pères ont semé du maïs, du 
maïs, du maïs , rien de plus; les patates, les 
bovins, on ne sait rien de tout ça. Avec 
l'intervention du compagnon Raymond 
Boutin nous avons beaucoup bénéficié, car il 
nous enseigne à aller au bout des choses, à 
faire la planification bimensue lle, et à nous 
responsabil iser face à cette planification, tant 
au III veau maraîcher qu'animal et 
ad ministratif. 
Int'w Bernardo Gauyfia 
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17 10 4 1 : Petit déjeuner chez les 
Boutin. 
Abattoir de Riobamba: abattage et 
traitement des animaux 
Josée : Tu vas revenir nous chercher pour 
faire le marché? 
Raymond : je voulais en parler un petit peu. 
C'est samedi matin , on sait ce que c'est, ' c'est 
marché, c'est la grande tournée. Donc là on 
s'en va aux cabanes, on s'en va tuer trois 
taureaux ... 
.i osée: C'est -tu vrai? 
Raymond : Oui , on va garder le plus gros 
morceau pour la semaine prochaine, pour le 
charcoal .. . On va garder, 350 livres ... 
l7 1638 : Marché bovin de Marché des bestiaux de Riobamba. Plaque 
Riobamba; Jacinto et M anuel, au tournante de J'acti vité indigène de l'Équateur; 
téléobjectif, font leurs affaires avec c'est ici que les paysans viennent transiger 
les producteurs. 
leurs produits, acheter et vendre. Les 
indigènes qui , malgré le peu de considération 
dont il s sont l'objet dans le pays, sont 
néanmoins ceux qui nourri ssent tout le pays. 
Corral; des bêtes qui paissent 
20 19 10 
Abattoir municipal de Riobamba 
Une paysanne trait des vaches à la 
main. 
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Les terres reprises aux haciendas représentent 
surtout d'anciens pâturages, rendus très durs 
par des décennies de piétinement an imal. 
Toutefoi s, les plus hautes terres appartenant 
aux commu nautés ont conservé leur fonction 
d'élevage et d'engraissement. On achète des 
bêtes jeunes, on les engraisse et on les revend 
à profit. À Chambo, on a la place pour ce 
genre d'activité. 
JACINTO. En ce qui concerne la production 
maraîchère, nous di sposons de 18 hectares. 
De 25 à 30 hectares pour les vaches laitières, 
et pour les taureaux de boucherie, 35 
hectares. Pour le boisé et les terres hautes, 
avec l'aide du coopérant, nous voulons faire 
un projet d'alpaga. 
Des projets, les paysans en ont et Raymond 
non plus ne manque pas d'idées . Mais tout en 
menant de front des expériences inédites, les 
paysans doivent aussi composer avec des 
problèmes quotidiens. 
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01 05 40 R aymo nd à la pharmacie Raymond OFF ... on a une vache qui a un 
(OFF) problème d'altitude. C'est une vache que 
Vache m alade 
Raymo nd qui inspecte la vache 
m alade 
l'Association Rumifiahui a achetée à 
Callamba, au nord de Quito. Des vaches qui 
viennent de 2500 mètres d'altitude . En ce 
moment e lles sont à 3200 mètres. Donc il y a 
un problème d'adaptation à l'altitude . Donc 
e lle fa it un problème d'œdème, 
d'accumulati on d'eau entre la peau et le 
muscle et e lle a en plus un problème de 
circulation sanguine. 
... donc l'idée ce serait de descendre la vache 
à 2500, entre 2000 et 2500, pour la rétablir. 
On a acheté 23 vaches, c'est la seule qui ne 
s'adapte pas à l'altitude, donc on se casse on 
peti t peu la tête pour la récupérer le plus vite 
possible. On ne voudrait pas la perdre, elle a 
beaucoup de problèmes; elle mange, elle se 
comporte bien du côté alimentaire, mais 
l'œdème devient pire avec le temps. Et ça me 
préoccupe beaucoup, et ça les préoccupe 
beaucoup .. . 
Raymond et Jacinto qui 
administrent un remède à la vache 
malade 
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Une vache qui cause bien des SOUCIS à 
Raymond et à l'Association Ruminahui . En 
plus des ten'es, les deux communautés ont 
acheté beaucoup de bétail; des veaux pour 
l'engraissement, des vaches pour le lait. 
Chaque tête leur coûte très cher et ils doivent 
en prendre grand soi n. La perte d 'un animal 
peut aVOI r de lourdes conséquences 
fi nancières pour la communauté. L'action de 
Ray mond le coopérant vise à surtout à aider 
les paysans à s'organi ser afin de pourvoir à 
leur autonomie . Mais dans la vie de tous les 
jours, Raymond l'agronome, l'agriculteur, le 
paysan dans l'âme, veille à tous les détails 
comme s' il s'agissai t de sa propre fortune. 
Devant la nouvelle étable laitière. Raymond ON : Ici on se trouve dans l'étable 
Raymo nd vient livrer les poches de laitière de l'Association Ruminahui , on est en 
ciment avec Manuel. pleine construction, on est dans la finition, on 
140501 
Raym o nd dans l 'étable. 
A la caméra: 
pose le ciment sur les murs pour faire la 
finition . On trouve des compartiments. Ici on 
retrouve un local qui se trouve à être le 
bureau , ic i on va retrouver la laiterie, on 
retrouve de l'autre côté un local pour mettre 
les instruments, et de l'autre côté un local pour 
les animaux, les veaux, les vaches qui vont 
vê ler, et un entrepôt d'aliments. La moulée, 
les sels miné raux. Ici on retrouve le lieu de 
traite. Trois compartiments de deux vaches 
chacun . 
( ... ) 
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: Ici ça a été construit par un groupe 
j d'ingénieurs de la polytechnique de Montréal; 
i le groupe CIPO qui est venu aider ici pendant 
! deux mois, un groupe formidable , il s'est créé 
1 des liens humains énormes avec les 
! campesinos de la place. Il y a eu beaucoup de 
! larmes au départ et c'est normal parce qu'il se 
i fait des liens beaucoup plus forts quand les 
jjeunes vivent avec les fami lles. C'est ce qui 
! s'est passé et ça été super, il s'est fait 
i beaucoup de choses, il s ont travai llé beaucoup 
j et avec une énergie humaine qui s'est dégagée 
j dans tout ça est extraordinaire et ça m'a 
! beaucoup plus comme coopérant d'accueillir 
! un groupe comme celui-l à. Il s sont venus 
i mettre la main d'œuvre et le financement et 
! c'est un appui énorme pour une communauté 
commence vers une entreprise 
j agroalimentaire et ça restera marqué dans 
1 l'hi stoire. 
Bureau de Raymond et Josée dans rRaymond Es-tu dans la nouvelle 
leur rés idence. Josée est à i proposition? (Ils parlent des taureaux de 
l'ordinateur et Raymond procède à ' boucherie de Rumifiahui ) 
l'analyse d'un échantillon de terre. 
Réunion du comité de gestion de 
Rumiiiahui; Josée présente une 
nouvelle version du plan de 
remboursement aux banques 
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Communauté de Guayllabamba. À l'initiative 
de Raymond, les paysans ont désormais formé 
des comités de gestion où se réunissent les 
pnnclpaux chefs de chacune des deux 
communautés. Les responsables de 
Rumifiahui tiennent leurs réunions dans la 
nouvelle étable de leur association, financée 
et construite par des étudi ants en génie de 
Montréal. Josée Lagarde leur présente une 
nou velle version du plan de remboursement 
qu'elle propose de soumettre aux banques. 
Josée présente son plan aux responsables, en 
espagnol. 
Rembourser la dette : voi là le grand défi des 
deux communautés aidées par Raymond 
Boutin et Josée Lagarde. Tout le pays a les 
yeux rivés sur le projet; les indigènes sauront-
ils faire face à leurs responsabilités? C'est la 
grande question que tout le monde se pose. 
L'enjeu fait figure de symbole pour toute la 
population indigène du pays. Et les résultats 
impressionnent. Te llement que le mini stre 
équatorien de l'Agriculture, venu rendre visite. 
à l'Association Rumifiahui avec quelque 
préjugé, en est reparti transformé. 
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Images de la télévision 
équatorienne? 
Photos de presse? 
JACINTO. En ce qui a trait à la visite du 
mini stre et du sous-secrétaire, de l'évêque et 
de toutes les autorités, la vérité c'est qu'il s ont 
voulu vérifier personnellement l'avancement 
des travaux de l'organi sat ion, sous tous ses 
aspects. Premièrement, suite aux 
négoc iati ons pour l'obtention des terres, les 
propriétaires d'hac iendas ont dit maintenant 
les Indiens ont les terres , mais comme ils sont 
paresseux, il s n'en font rien. Il s ne travaillent 
pas, ils ne culti vent pas, ils n'ont pas de 
produits, il s disent que les terres ne 
fourni ssaient des produits aux marchés qu 'à 
l'époque où elles appartenaient aux haciendas. 
La vérité est que lorsqu'il s sont venus, ils ont 
constaté tout le contra ire. Peut-être que dans 
d'autres organi sations, ai lieurs, c'est ainsi que 
ça se passe, mai s dans notre organisation, c'est 
tout le contraire. Ces terres, lorsqu'e lles 
appartenaient à l'hacienda, étaient livrées à 
l'abandon et maintenant e lles sont en 
production . Après l'achat des terres, nous 
avons fait des efforts, des sacrifices, nous 
avons fait des projets agricoles et des plans de 
travail que nous sommes en train de réaliser. 
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Le jour où il s sont venus nous visiter, il s sont 
repal'tis surpri s parce que même la presse 
nationale écri vait et d isait, à travers la 
té lévision, que les terres ac hetées par les 
Indiens étaient à l'abandon et qu'il serait 
préférable qu'elles reviennent aux mains des 
hacendados (grands propriétaires terriens). Le 
Jour de la visite, nou s avons dit clairement 
que nous avons acheté ces terres au prix 
d'efforts et de sacrifices, nous allons les 
maintenir bien travaillées et bien cultivées au 
bénéfice de notre organi sation pour que nous, 
comme organi sation, comme paysans, 
prouvions que oui, nous pouvons administrer 
et encore plus travailler. 
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Donc le mini stre est reparti en connaissant 
tous les progrès que nous avons réalisés, et 
après il pourra peut-être dire à l'opinion 
publique quels progrès nous avons réalisés 
depui s 1992, depui s les soulèvements 
indigènes, depuis la négociation pour les 
terres. La vérité est que cela nous a servi; ce 
n'est pas comme le gouvernement le dit, les 
ten·es ne sont pas à l'abandon, ce n'est pas 
comme ça, aujourd'hui les terres se retrouvent 
aux mains des paysans qui savent la travailler, 
qui savent prendre la bêche, le pic, la 
machette, etc Et de cette façon, nous 
travaillerons en faveur de nos familles et aussi 
au bénéfice du peuple équatorien. 
MANUEL : ... il s sont venus pour constater 
que ce n'était pas vrai. On ne remerciera 
jamais assez le Diocèse pour la présence du 
Groupe CIPO et pour la gestion de Raymond . 
Maintenant on a une infrastructure, ils ont vu 
le troupeau laitier. Il s ont vu les champs en 
production, ils ont vu une partie des patates en 
production, les oignons en production. Le 
mini stre est pmti un peu, non pas un peu, très 
impressionné. Il a dit qu 'il alla it nous appuyer 
avec peu, mais qu 'il nous appuierait. 
21 13 56 
Raymond anime la réunion du 
comité de gestion. 
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MANUEL: On en a discuté avec les autres 
compagnons: la visite du ministre a été très 
importante pour ne pas rester assis. Tous les 
JOurs nous sommes passés à une nouvelle 
étape de la lutte et nous devons continuer 
cette lutte. Nous nous sentons encore plus 
forts pour continuer à travailler pour 
démontrer la capacité des paysans aux 
autorités qui eux pensent, au pire, que nous 
n'allons pas pouvoir aller de l'avant. Nous 
sommes plus forts et ça nous donne encore 
plus envie de continuer à travailler. Et c'est 
pour cela que je veux retourner à ma terre. 
Raymond et Josée sont venus en Équateur 
dans un esprit de coopération et le sont restés . 
Pas question d'imposer une recette {lliracle 
aux problèmes profonds rencontrés par les 
deux communautés. Tout se fait dans un 
esprit de concertation qui repose uniquement 
sur les besoins et les réalités mêmes du pays. 
Toutes les déc isions sont prises par les 
paysans eux-mêmes. 
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(Début de la cassette) 
Devant la m a ison communautaire 
de San Francisco: Raymond assis 
sur la clô ture de bois . 
Raymond : Ici à Chambo, peu de choses 
étaient en marche, à mon arri vée, donc c'était 
de s'introduire, de marcher avec les gens, fa ire 
le tour de la terre, d'analyser, de prendre des 
échantillons du sol, analyser des échantillons 
de sol, voir les poss ibilités, les altitudes, parce 
qu'ici on est en montagne, chaque milieu a ses 
caractéristiques, donc ici au début c'était 
d'arriver -- même les premiers mois, les 
premiers deux mois, c'était d 'arriver ici en 
bicyc le, j'avais un vélo, bon j'arrivais, Je 
partais de bonne heure, j'arrivais plus tard ici , 
bon durant le jour c'était de paltir en cheval et 
puis faire le tour, monter jusque sur les hautes 
terres, puis analyser, faire un diagnostique de 
la situation pour voir les possibilités réelles; 
pas avec des données du Québec, qes données 
de l'Europe: des données d'ici, des possibilités 
d'ici, des rendements qu'on peut sortir avec 
des cultures d'ici . Identifier où on peut faire 
quOI . 
Repas des campesinos en 
compagnie de Raymond 
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Donc c'est ça. On n'arrive pas avec des sous, 
on n'arrive pas avec une vali se d'argent, je 
prends souvent cette expression-là avec des 
copains, on rit beaucoup, on alTive avec nous-
mêmes, avec la volonté de faire quelque 
chose. Et puis c'est là que ça devient 
intéressant parce qu'il y a une relation qui se 
crée entre le coopérant et puis les gens qlll 
n'est pas nécessairement superficie lle, qlll 
s'approfondit énormément. 
Maintenant moi après di x mOlS ICI avec les 
campesinos de San Francisco ou de 
Rumifiahui c'est rendu des contacts, des 
contacts humains, mais profonds, et puis il 
s' installe une belle confiance dans tout ça. Et 
puis ça c'est extraordinaire et à partir de ce 
moment-là il manque des sous, mais des sous 
quand il y a des bonnes propositions et des 
propositions basées sur des choses possibles, 
et bien tout est possible. Il s'agit de monter 
des projets et puis des projets en relati on avec 
des bonnes données et puis d'envoyer à des 
mai sons de financement. 
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Et puis il yen a. C'est sûr que maintenant il y 
a moins d'argent dans le monde qu 'il y en 
avait dans le passé, à jete r par les châssis, 
mai s il y en a encore quand même. Et pui s il 
s'agit de premièrement d'essayer d'organiser 
les gens, de voir les possi bilités, et puis au 
bout de la ligne monter les projets et puis de 
demander le financement. Donc les 
possibilités sont énormes, mais faut pas faire 
le chemin inverse, faut faire le bon chemin. 
Suivre les étapes et respecter les étapes. Et 
c'est important. 
Manuel devant la carcasse de la Manuel : nous parle de la vache malade qui , 
vache malade dans la remise de la la veille, a perdu ['équilibre et qui s'est noyée 
nouvelle étable. dans une rivière. Il dit qu'il va demander à 
Raymond si elle est bonne à manger. 
Int'w Raymond à San F rancisco 
lOI 
Raymond: Ici du côté agricole, les animaux, 
c'est des gens qui sont nés avec une vache 
laitière, pui s un plant de patates. Donc ils 
savent comment planter des patates, et ils 
savent aussi comment on tire une vache, 
souvent ils savent aussi, il s connaissent les 
problèmes des an imau x, quand c'est le temps 
de faire un traitement de santé animale il s 
savent comment le faire, puis il s savent quoi 
prendre aussi. Ce qui manque un peu c'est de 
mettre un peu plus d'efficacité dans le travail 
pui s d'augmenter la rentabilité de chaque 
secteur agricole. Parce que... ça en fin de 
compte c'est une partie qu'ils manipulent 
assez bien. 
Réunion animée par le padre Pedro Padre Pedro alllme une réunion à San 
Torres à San Francisco (autour de Francisco: il harangue les paysans en 
123000) déplorant le fait que beaucoup manquent à 
l'appel lorsqu'il s'agit de faire du travail au 
sein de la coopérative ... 
Le padre Pedro Torres est un des piliers du 
soutien de l'église à la cause indigène. 
Ray mond l'a in vité à venir périodiquement 
visiter les deux communautés de Chambo 
pour motiver les troupes. 
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Raymond à San Francisco - suite Raymond L'autre partie qUi est la 
pl ani fication et l'organi sation, ça c'est très très 
nouveau, c'est récent. C'est le gros travail de 
moti vation, de planification, de rentrer dans la 
gesti on ... Quand on pl ante des patates, de l'ail 
ou de l'oignon, c'est de prendre les données 
pour en arriver à des coûts de production, 
après avoir calculé les coûts de production 
savoir vers où on s'en va et qu'est-ce qu'il est 
mieux de produire par rapport à d'autres 
choses. Qu'est-ce qui est de plus rentable ! Ici 
qu 'est-ce qu'il faut voir c'est qu'il faut produire 
des choses rentables parce que la dette est 
forte . C'est sûr que ça en fin de compte. ça 
tient beaucoup le groupe ensemble parce 
qu'il s savent bien que s' ils ne produisent pas 
une rentabi lité ils vont être obligés de fouiller 
chacun dans leurs petites poches pour pouvoir 
payer le service de la dette. Donc ça ça aide 
beaucoup à la moti vation du groupe · en 
général. Mais il faut pas lâcher. C'est un 
travail de tous les jours. 
San Francisco: Raymond et Jean 
Esleiger, de part et d'autre de la 
fenêtre de la maison 
communautaire, bavardent entre 
eux pendant que les paysans font 
leurs devoirs de compatibilité. 
Cours de compatibilité donné par 
Jean à cinq membres de la 
communauté de San Francisco. 
Peu après 02 38 13 
Int'w Raymond et Josée à 
Riobamba 
103 
Avec Jean Esleiger, un économiste coopérant 
en poste à Guamote, au sud de la province, 
Raymond a entrepris le passage d'une étape 
cruciale: la responsabili sat ion . Le CECI en 
Équateur rassemble toutes ses forces pour 
optimiser chacun des projets en cours. Il n'est 
pas rare que les coopérants se visitent et 
s'entraident d'un projet à l'autre, au bénéfice 
de la population locale. 
.JOSÉE Et ici en Équateur on est une très 
belle équipe, on est des jeunes très 
dynamiques, des gens avec qui on ... encore 
une fois on partage très bien la vision du 
développement. Il y a énormément d'entraide 
qui existe. Surtout ici on est dans le sud de 
l'Équateur puis on a une petite équipe de 
coopérants, on était cinq coopérants, et là il Y 
en a deux de partis et là on est.. . trois ... quatre. 
Puis il y a beaucoup d'entraide qui existe dans 
cette petite équipe du sud là. Au début 
comme Raymond parlait le projet de Chambo 
c'était un projet énorme, c'est presque un 
monstre comme projet parce que les 
communautés sont extrêmement endettées et 
elles ont très peu de ressources financières. 
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Alors il faut arnver à les capitali ser très 
rapidement pour qu 'il s puissent s'en sortir, 
pour qu'il s puissent rembourser toutes ces 
dettes-là. Alors on sent ici que tout 
l'Équateur, tout le niveau politique Équateur 
est viré vers le projet Chambo pour voir 
qu'est-ce qu'ils vont faire ces paysans-là. Il s 
vont-tu réussir à s'en sortir, où ben ça va 
encore faire une catastrophe, non? Nous 
autres face à ce projet là on est arrivés et il y a 
eu plein d'informations qui étaient arrivées, on 
s'est rendu compte que c'était gros comme 
projet, qu'il y avait des enjeux très importants 
et puis on a un petit peu paniqué face à ça, on 
sentait que ça prenait beaucoup beaucoup 
d'énergie puis on était pas sûrs de pouvoir s'en 
sortir. 
Alors l'équipe de coopérants du CECI nous a 
permis beaucoup de faire la lumière dans ce 
projet là, de s'en sortir et puis aujourd'hui on 
est contents d'avoir pu cheminer là-dedans, 
maintenant on se rend compte que oui ça va 
être très difficile pour eux autres par contre il 
y a des moyens de s'en sortir. Il y a des 
possibilités il y a des gens ici qui sont prêts à 
nous aider, qui sont prêts à mettre la main à la 
pâte pour qu'on puisse .. . pour qu 'i ls puissent 
s'en sortir ces paysans-là. 
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Ruminahui : réunion du comité de Dans chaque pays où il intervient, le CECI 
femmes animé par Franci sco recrute ainsi un agent de programmation sur 
Racines et Josée. place, qui connait bien les besoins de ses 
concitoyens. 
164633 
Ruminahui : Int'w Francisco 
Racines 
08 00 00 : le vieux sonneur de cor 
s'exécute sur fond de bea\lty shot 
000851 : Taureaux qui 
débouchent du bois. 
0806 18 : Raymond au pied du 
mur de pierre, prépare les doses de 
vaccms. 
FRANCISCO RACINES - Traduction 
Mon nom est Francisco Racines, j'occupe le 
poste d'agent de programmation pour le CECI 
-Équateur. La présence de l'institution en 
Équateur est récente, elle a été formellement 
fondée en 1990, et ce qu'on cherche s' est 
amélioré les capacités des organisations 
paysannes des Andes équatoriennes pour 
améliorer leurs conditions de vie. Ce qui 
nous intéresse le plus s' est former des 
ressources humaines, que ce soient les 
paysans et les indigènes qui recherchent leurs 
propres objectifs de développement et qui 
luttent pour les obtenir. 
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09 00 57 : On rassemble les 
taureaux à coups de lasso; on dirige 
le groupe de taureaux vers un 
entonnoir, puis un couloir formé de 
clôtures. 
09 15 10 : Raymond à San 
Francisco sur fond de Josefina. 
10 01 25 : Int ' w Raymond 
Raymond pique un taureau dans le 
cou. 
Un campesino prend la seringue et 
essaie à son tour. 
Raymond: Ici on se trouve à la Josefina qu 'on 
appelle le lieu de rencontre pour la prochaine 
maison co;nmunauta;re qui va avoir ici. Ici on 
a le corral avec les animaux d'engraissement 
les animaux de boucherie .. . 
.. . On a descendu les animaux du paramo, les 
hautes terres d'ici, 8 1 taureaux de boucherie 
ont été vacc inés. On a fa it un petit peu de 
technique d'application du vacc in , ce qui est 
énormément important. Il y a beaucoup de 
moti vation, les gens apprennent rapidement. 
C'est Formidable, c'est comme ça qu 'i l faut 
que ça marche. 
Rurnifiahui : Int'w Francisco 
Racines 
Comité de gestion 
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Francisco Racines : la programmation du 
CECI met beaucoup d'emphase sur la gestion 
des organisations, par la gestion on entend les 
doter de la capacité de comprendre et mener à 
terme les objectifs qu'il s se sont donnés, de 
savo ir de quelles ressources ils di sposent, ce 
qui leur manque, comment planifier, comment 
arriver à ce qu'il s veu lent et comment 
contrôler tout ce processus, toutes ces 
activités qu'ils entreprennent. 
Ça c'est très important parce que les politiques 
de l'État, les changements structurels qui sont 
survenus en Éq uateur, ont délaissé les 
communautés qui se retrouvent toutes seules 
dans leur développement, parce que l'État a 
éliminé les programmes sociaux, et les 
organismes de développement, les ONG, 
implantent des programmes qui ont des 
composantes nouvelles pour les 
communautés: des crédits remboursables. 
108 
Presque toutes les interventi ons des ONG 
dans le pays se font avec la remi se de fonds 
aux paysans qUI doivent le rembourser avec 
un taux d'intérêt. Ceci veut dire que toutes les 
acti vités que les organisations paysannes 
développent doivent être rentables. Ce sont 
des concepts qui dans un monde capitaliste 
sont facilement compri s, mais pour les 
organi sations paysannes, c'est un concept très 
difficile à assimiler. 
D'où l'importance de la gestion. Au nIveau 
des communautés de Chambo, comme 
l'assoc iation Ruminahui et la communauté de 
San Francisco, ce concept est encore plus 
important parce que ces deux communautés 
ont bénéficié du programme de récupération 
de terres depui s 1990 . Donc l'association 
Ruminahui et la communauté de San 
Francisco font partie des communautés qui 
ont réussi à récupérer 38 000 hectares au 
pays. Ces terres ont été obtenues grâce à un 
prêt qui doit être remboursé avec intérêt. Et si 
les paysans n'arri vent pas à produire de façon 
effi cace et rentable, ces terres qui peuvent être 
le sy mbole de Vie, le symbole de 
l'amélioration de leurs condi tions, pourraient 
se convertir en un symbo le de plus grande 
pauvreté, de plus grand besoin . 
1O 01 53 
San Francisco; repas du midi des 
campesi nos, dans la maison 
communautaire. Une paysanne 
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Donc le travail des coopérants, de Josée et 
Raymond, est vital pour que les paysans 
puissent a ller de l'avant et obtenir une base 
économique forte qui génère des profits qui 
sont des sources d 'emplo i. Tout cela les force 
à restIUcturer leurs organisations et à 
implanter de nouveaux éléments sociaux, au 
niveau de l'éducation, de la santé, alors le 
sc héma du CECI, ce qu'il recherche, c'est de 
créer une nouve lle organisation en accord 
avec les nou velles conditions exigées par les 
paysans. 
Paysanne: (présente le plat de cuy en di sant 
que c'est le plat préféré dans la région - EN 
montre fièrement un plat de cochon ESPAGNOL _ à traduire) 
d'Inde (cuy) 
Rumifiahui (après interview 
Francisco Racines) : Josée présente 
des cuys du Pérou au comité des 
femmes Josée : présente au comité des femmes des 
cuys vivants venus du Pérou ; ils sont plus 
gros que ceux de l'Équateur; e lle donne des 
informations sur la manière d'engraisser les 
cuys. (EN ESPAGNOL - À traduire) 
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Visuel réunion de femmes Josée Lagarde est agronome elle aussi. Dans 
l'altiplano bolivien, où rien ne pousse, e lle a 
développé un projet de serres pour 
l'autonomie alimentaire des familles, avec des 
fonds qu'elle a e lle-même trouvé auprès de 
l'Ambassade britannique. L'expérience a été 
pour elle un succès. Elle a mi s cette 
expérience au profit des paysans de Chambo. 
En Équateur, elle n'a pas de contrat de 
coopérant, mai s elle apporte une aide 
précieuse à Raymond. 
Int'w Raymond et Josée à 
Riobamba 
1 1 1 
RA YMOND : Ça tu peux le dire que t'es pas 
coopérante, ça c'est important que tu le dises. 
T'es pas coopérante comme telle, mais christie 
tu te donnes et tu m'aides beaucoup et si tu 
serai s pas là ben j'en arriverais pas à boute. 
JOSÉE : Je fais du bénévolat, mai s en même 
temps je fais des petits contrats, mais j'aide 
Raymond dans toutes sortes de paperasses, 
surtout la paperasse de bureau, monter des 
projets, faire des diagnostiques, des choses 
comme ça. Y ola à me permet à moi surtout 
de me dégager du temps pis de faire des 
choses que Raymond a pas le temps de faire 
et en même temps j'ai décidé de me monter un 
petit projet parallèle à ça avec les femmes 
d'une des deux communautés, on va 
commencer à faire un projet 
d'autoconsommation. Ça demande du temps, 
faut le monter ce projet-là, faut s'assoir avec 
les femmes pi s ça tu le fais pas dans une 
réunion, tu fais ça en deux, trois, quatre, cinq 
réunions, il faut que tu t'assoies avec elles, il 
faut que tu voies c'est quoi les besoins, c'est 
quoi les problèmes, c'est quoi qui ... 
RA YMOND : c'est un poste de coopérant. 
11 2 
Chez Myri am: Josée bavarde et 
plaisante avec la jeune femme 
responsable du comité des femmes 
de Rumifiahui . 
Réunion du groupe de femmes de 
Rumifiahui ; 
Int'w Myriam 
.Iosée explique à la caméra que la réunion 
vise à faire des diagnostics de leurs problèmes 
et explique la démarche des dessins, parle de 
leur condition 
Myriam nous parle des besoins de sa 
communauté et de sa vision d'avenir pour sa 
famille. 
2ème chant de Laura et Teresa 
Beauty shots paysages 
Enfants qui jouent; paysages; 
retour au travail 
Village, vie quotidienne des 
paysans 
images bucoliques de Guallabamba 
Paysans qui bêchent avec leuŒ 
asadons 
Enfants qui jouent avec cerfs 
volants 
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Laura et Teresa OFF: 
Deux ième chant - condi tion féminine 
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Raymond et Ranulfo 
Raymond tente de siphonner de 
J'essence du réservoir de sa jeep 
pour aider Ranulfo qui en a besoin 
dans sa moto. li boit la tasse et 
s'étouffe. 
li verse quelques gouttes dans le 
réservoir de Ranulfo et constate 
que ce dernier avait largement 
assez d'essence pour se rendre au 
poste. li se fâche. 
jeep en plan très large grimpe le 
long de la montagne 
Raymond OFF : présente Ranul fo et 
explique la lutte pour obtenir la moto 
Les deux communautés appuyées par 
Raymond sont très isolées . Pas de téléphone, 
une route hasardeuse. Lorsque Raymond 
monte sur les terres, une longue attente 
commence pour sa famille. Des horaires 
irréguliers, on sait quand il part, mais on ne 
sait jamais à quelle heure il revient. En 
général, .c'est très tard . 
Après 10 06 20 
1 15 
Raymond au volant de sa jeep : Au début 
j'ai commencé j'ai fait à peu près un moi s et 
demi avec un vélo de montagne que j'ai 
acheté à Riobamba. Pas une qualité superbe, 
mai s quelque chose de moyen comme bicycle 
de montagne . Et puis je partais le matin de 
bonne heure, il faisait noir encore, cinq heures 
et demie six heures, et pour arriver à 8-9 
heures dans le campo et je repartais vers 5-6 
heures. J'essayais de partir avant la noirceur 
parce qu'ici y'a pas de lumière et c'est 
dangereux pui s tu vois pas le chemin. Donc 
je partai s à la clarté et j'arrivais le soir vers 8 
heures le soir chez nous. Ça a fait un temps, 
mais c'est très exigeant physiquement. 
11 6 
Jeep qui patine dans la boue 
C'est une expérience. Mais c'est important 
auss I. Ça m'a permi s de beaucoup me 
rapprocher des gens, par l'effo rt que je faisais 
pour venir jusqu 'à leurs communautés. C'est 
aussi dans ce sens-là que je l'ai fait. Les 
premières semaines j'étais raide comme une 
barre de fer. On monte seulement de 
Riobamba jusqu'aux communautés, c'est de la 
montée. Pour descendre, ça va pas beaucoup 
plus vite, parce qu'il y a plein de trous et de 
pierres. C'était toujours les fre ins sur les 
freins, le poids toujours sur les guidons. Mais 
ça été une expérience. Mais maintenant ça se 
transforme, autant que ça transforme les deux 
groupes avec qui je travaille. Avant il y avait 
rien maintenant il y a plein de choses. Donc 
depuis que je sui s arrivé le transport autant 
que les communautés se transforment. Puis 
ça ça suit son chemin . Il faut que ce soit 
comme ça. 
1301 58 
Raymond chez le mécanicien 
raconte ses problèmes mécaniques 
devant la jeep 
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Raymond ON : Le problème qui s'est posé 
en fin de compte c'est le radiateur. Ici la 
brase qui tient le rad iateur a cassé ... la vis, là, 
et pui s ça a fait bouger, avec la vibration de la 
campagne, et puis ça s'est fendu ici et c'est 
d'ici que part, que cou le l'eau, et puis moi je 
pensais que c'était le panel ici en dedans au 
coin, mais en fin de compte c'est l'eau qui 
coule là et qui fait du vert de gris un peu sur 
le panel. Mais le problème est ici. Le panel 
est neuf, c'est un radiateur qui a été changé 
dernièrement. Et pui s pour résoudre le 
problème, on va mettre deux brase. Une 
brase ici , puis de l'autre côté et les deux 
autres on va les souder comme il faut et il ne 
bougera plus avec les vi brations 
épouvantables du campo et ça va régler le 
problème. 
11 8 
(Parle en espagnol au mécanicien) 
Ils font le tour du véhicule. 
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Puis là ça s'est mis à grincher et ça s'est fait 
très très vite, et puis quand j'ai rentré le 
véh icule ça a pris trois heures à enlever la 
roue avec les masses, avec une machine à 
pression, et puis on a réglé le problème, mais 
il y a des pièces qui ont été brisées, et puis on 
a été obli gés de les faire fa ire parce qu'il n'y 
en avait plus . Des pièces qui se font plus, 
discontinuées, et puis là maintenant le 
problème est réglé sauf que là il vient de me 
dire il dit -- parce que je l'ai fait réparer 
ailleurs, pui s ici sur le système de la roue il y 
a un couvert, un protecteur pour pas que la 
graisse se perde, et pui s on peut voir que la 
grai sse se perd, ça c'est toute la graisse qui 
vient du mou vement de bering, et puis on va 
faire poser une autre fois les petits couverts 
protecteu rs. 
Et pui s ça va régler le problème. C'est ça un 
peu l'histoire de cette roue-là, justement celle-
là. Donc aujourd'hui c'est ça : le radi ateur et 
poser les protecteurs de roulement de bering, 
et demain et puis demain le véhicule va être 
correct pour partir à son travail. 
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Gros plan d 'une vis sous le cadre . 
Discuss ion e n espagnol 
Fait le tour du véhicule avec le 
niécanicien. 
Un autre problème qu 'on vient de découvrir 
ic i là. Victor vient de vo ir un problème ici 
que j 'avai s pas remarqué, j 'a i perdu ic i dans 
les lames de suspension qui sont reliées 
directement avec la conduite, j 'ai perdu ic i 
une boit, et l'autre est en train de partir ici, je 
sais pas si vous voyez, le système de la boit 
est en train de paltir et je sui s en train de 
perdre le support des lames et puis il me dit 
que d'une seconde à l'autre, dans le campo, 
dans la vibration du campo, tu peux perdre, 
les lames peuvent tomber et tu peux perdre la 
direction de ton véhicule. 
Fa que c'est important, c'est important d'avoir 
du monde de confiance, du monde avec qui tu 
peux avoir confiance, tu monde qui font pas 
seulement ce que tu leur demandes, et qui 
vont un petit peu plus à l'extra, pis là il vient 
de décou vrir quelque chose d'important, il 
vient de découvrir quelque chose qui peut 
~ 1 . ç ' ., meme me sauver a vIe. a, c est ... mercI. ... 
C'est quelque chose... Ouen ben ça ça me 
surprend là ... 
03 42 09 
Raymond revient sous la pluie en 
vé lo, apparaissant sur la côte de 
Los Alamos 
Souper en famille et entre amis 
avec Jean Esleiger et Francisco 
Racines; Raymond joue avec sa 
fille sur ses genoux 
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OFF: - Votre chez vous c'est où ? 
RA YMOND OFF : 11 faut être clair, il faut 
être très clair, notre chez nous c'est quoi, c'est 
où est notre famille, notre femme, nos 
enfants, c'est sûr que chez nous il y a nos 
grands-parents, il y a notre famille , nos 
oncles, nos tantes, qui nous aident beaucoup 
ici avec des petites aides qui nous sert pour 
les paysans. Mais notre chez nous au bout de 
la ligne c'est d'être avec l'unité de famille. 
JOSÉE OFF : Le chez-nous pour nous autres 
c'est notre famille, qu'on soit en Équateur, 
qu'on soit en Bolivie, qu'on soit au Pérou, 
qu'on soit au Québec, quand qu 'on est 
ensemble, on se sent chez nous. 
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03 42 47 OFF - C'est amusant, vos familles, depuis le 
Québec, vous envoient de l'aide, pas pour 
vous, mais pour les paysans. 
JOSÉE OFF : Oui , nos parents, nos amiS, 
nos oncles, nos tantes, nos cousins, on leur a 
demandé de nous appuyer pour le projet, alors 
il s nous envoient des fonds, puis ça sert pour 
le projet. Alors avec ce fonds- là on essaie de 
faire des petites choses, acheter des semences, 
acheter des instruments pour la santé animale, 
des seringues, des médicaments ... 
RA YMOND ON: Construire une petite serre, 
une petite pouponnière, une petite pépinière, 
pour partir les plants pour le maraîcher, des 
choses très utiles, des choses petites, mais des 
petits grains de sel qui apportent énormément 
dans le déroulement de l'entreprise. 
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JOSÉE ON : Puis moi je trouve que c'est une 
belle façon aussi de rester en contact avec les 
gens, nos familles au Québec . Parce que t'as 
pas toujours le temps d'écrire à mon oncle, ma 
tante, ma cousine, et on aimerait ça écrire, 
mais on n'a pas toujours le temps. Comme ça 
on leur envoie des rappol1s du projet, de 
l'avancement du projet, qu 'est-ce qu'on fait 
avec l'argent, comment on pense l'investir et 
tout ça, et je trou ve que c'est une belle façon 
de rester en communication avec eux. 
Jour de la bénédiction de l'étable de Jacinto: (s'adressant à la foule) Merci aux 
Rumifiahui : discours de Jacinto: 
de 1847 56 à 1848 10 
Après 09 40 09 
institutions, au CECI, à l'égl ise, qui nous ont 
envoyé un coopérant directement du Canada ... 
Raymond : [ci je SUI S arrivé tout seul au 
début. J'étais tout seul. Et puis après dix 
mois ben tout le monde veut venir. Tout le 
monde rentre dans les deux communautés où 
je travaille, si c'est pas le Ministère de 
l'Agriculture c'est les ONG privées, c'est des 
personnes privées qui viennent- là c'est le 
temps de le dire, avec des sacs d'argent et puis 
il s disent nou s, on vous demande rien, on 
arrive avec des sous, on vous fait des projets à 
fonds perdu et puis c'est ça. 
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Donc qu'est-ce que j'aime beaucoup c'est que 
moi je suis arrivé ici avec ri en, j 'ai monté une 
petite empire tranquillement avec mes mains 
et ma tête et mon coeur, et puis maintenant 
quand les gens vient comme ça pour faire des 
projets à fonds perdu, pour faire des aides vite 
faites, ben la directi ve et les gens ic i de ces 
communautés-là passent par moi. 
Il s viennent me consulter parce qu 'ils ont 
peur, Il s ont peur du sac d'argent. C'est fou à 
dire, mais c'est ça. Il s ont peur des 
conséquences que cela peut apporter. Parce 
que monter les gens ensemble, organiser les 
gens ensemble vers une entrepri se agricole ce 
n' est pas de monter ça avec un sac d'argent. 
L'argent c'est rien que du papier, c'est de 
monter ça de la source, de la vei ne et du coeur 
du monde vers quelque chose qui va se tenir. 
Récolte des patates par les deux 
paysans âgés 
Maison communautaire de San 
Francisco; intervention du Padre 
Pedro Torres; 
Int'w Padre Pedro 
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Vieillard fait une prière en quetchua et en 
espagnol pendant que l'autre ramasse les 
patates 
Raymond, le rassembleur, a repris le flambeau 
allumé par le clergé équatorien, résolument 
parti san de la cause indigène. En s'alliant le 
padre Pedro Torres, une figure de proue de la 
cause, il assure une relève durable. 
Int'w Padre Pedro nous parle de la haine 
que les hacendados éprouvent pour lui , de son 
engagement en faveur des indigènes, du 
travail de Raymond et de la philosophie du 
CECI. 
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Peu après 10 30 46 
Au pied du Chimborazo: Raymond 
et sa fille passent ensemble un 
moment tendre sur fond de paysage 
spectacula ire. 
Autour de 09 40 00 
05 1951 
Paysans qui portent des fagots; 
enfants qui sourie nt à la caméra. 
Raymond OFF : ... je le sais c'est quoi se 
donner au travail parce que moi ma vie, c'est 
une vie de terre. J'ai commencé chez mon 
oncle, le frère de mon père, j'avais neuf ans. 
On allait faire des balles de foin, on allait 
presser du foin et mon onc le me mettait sur le 
tracteur puis c'est moi qui faisais fonctionner 
le tracteur et pui s la presse à foin. Et pui s on 
fa isait des grosses journées et puis c 'était 
exigeant, mai s c'était bon . C'était une belle 
fati gue, c'était un travail qui était, qui te 
remplissait, qui t'inondait. 
Raymond OFF et ON : Faut croire qu'ici ça 
me prend plus dans les veines. je suis plus à 
la base, j'étais peut-être un défricheur qui est 
arrivé un peu en retard , mais qu'et-ce que j'ai 
pas vécu au Québec, ben je le vis ici . Et puis 
on fait des énormes pas et pui s ça me prend 
dans les veines et dans le coeur énormément 
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Le travail de défrichage est lancé. Les 
anc iens pâturages de l'hac ienda se couvrent à 
nouveau de produits maraîche rs, les hautes 
terres ont reçu de nouvelles bêtes et les 
pâturages continuent de fournir de la viande. 
Les indi gènes · de Chambo reprennent leur 
destinée en mains et commencent à voir de la 
lumière au bout du tunnel , d'autant plus que 
les banques leur font confiance. Le travail de 
Raymond et l'aide du CECI commence à 
porter fruit. Jusqu 'où cela ira-t-il? 
lnt'w Myriam, prés. du comité des Myriam OFF et ON : nous parle de sa vision 
femmes de Rurnifiahui d'avenir de sa communauté 
Femmes qui expliquent letirs 
dessins au groupe 
21 38 16 RA YMOND : ... pour le reste du mandat, il 
reste des cours de formation technique à 
lnter'w Raymond et Josée dans leur donner, il reste de l'infrastructure à mettre en 
bureau place, et pui s à donner beaucoup d'appui au 
comité de gestion qui est en cours depuis 
maintenant deux trois mois, mai s qui a besoin 
de beaucoup d'aide du côté de la planification. 
Donc c'est ça pour le reste du mandat que j'ai 
ici . 
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- Après ton mandat, est-ce que le CECI 
pourrait sortir de là et dire ml SSlOn 
accomplie? 
RA YMOND : Non le CECI c'est très 
important qu'il soit présent, on a commencé 
ça fait un an, il me reste un an, et je pense que 
ie CECI est présent à Chambo pour un ou 
deux mandats après moi . Ça il faut que ce 
soit très clair parce que c'est très important. 
On a commencé à mettre des secteurs en 
production, on commence la gestion, le 
comité de gestion, la planification, des cours 
de formati'On, mai s il reste quand même 
beaucoup de choses à faire au niveau de 
l'organisation . 
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RA YMOND : ... avec le temps, avec une 
bonne organisation, une bonne planification , 
c'est sûr qu'on parle d'une grosse dette, ils ont 
beaucoup de terres, ils ont une richesse en 
mains, il faut la payer, il n'y a rien de gratuit, 
mais moi ce que je vois dans un futur, quand 
il s auront vraiment réglé leur dette face à la 
ten"e, ça deviendra des paysans qu'on pourrait 
dire riches, parce qu'en plus d'avoir une teITe 
riche et un milieu, un microc limat vraiment 
favorable pour l'agriculture, il s commenceront 
à se mettre des fond s de côté, à se répartir des 
salaires entre eux et puis vraiment pouvoir 
améliorer leur sort ... 
Mais faut pas penser seulement payer une 
dette, il faut penser s'organiser pour le futur. 
Bon payer la dette c'est une chose, mais après 
ça le gros, l'entrepri se àgricole doit continuer 
et tout ça c'est pourquoi , c'est pour les gens, 
c'est pour les rendre plus riches et .. plus 
heureux, ça c'est sûr. 
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21 0030 
Int'w Manuel et Jacinto 
MANUEL: Le futur de l'assoc iation serait de 
continuer à planifier pour que les politiques 
de l'associati on ne so ient pas indi viduali stes, 
malS plutôt dirigées vers le travail 
communautaire. J'espère que nos enfants vont 
reprendre le même drapeau de lutte, pour 
continuer à travailler à l'unisson, parce que 
c'est seulement uni (ici en Ecuador nous 
avons un slogan: "Unis, nous vai ncrons»), en 
résumé seule l'union fait la force. Si nous 
sommes unis, personne ne pourra nous 
arrêter, et avec l'aide du compagnon 
Raymond, . qui nous a toujours dit qu'il 
surveillerait les différents intervenants, que ce 
soient des institutions ou des coopérants, nous 
devrons rester jalousement sur nos gardes face 
aux gens qui viendront nous appuyer. Su_it à 
cela, comme nous avons ouvel1 les portes au 
groupe de coopérants canadiens qui nous ont 
prou vé leur bonne volonté à nous aider à aller 
de l'avant et à sortir de notre pauvreté. 
21 4258 
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.JOSÉE : Mais comme Raymond disait, c'est 
beaucoup l'organisat ion, l'organi sati on ça 
prend beaucoup de temps à rendre fort , non, et 
puis je cro is que si le CECI se retire après 
notre mandat c'est sûr que tout tombe à l'eau, 
tout le travail qu 'on a fait pendant deux ans 
tombe à l'eau, parce qu'il s sont pas assez fO lts 
pour gérer tout ça encore. A lors on se doit de 
rester pendant au moins cinq ans pour qu'il s 
soient assez autonomes quand le CECI va se 
retirer pour poursui vre eux autres mêmes ce 
qu 'il s auront appri s pendant ces cinq années et 
réuss ir à aller de l'avant et rester en groupe, 
pui s en arriver à amé liorer leur sort. 
Raymond : Un défricheur, une personne qui 
se donne à plein et qui a pas peur des gros 
défi s. Parce que sou vent au début comme à 
Chambo c 'est important d'avoir une personne 
qui a pas peur des gros défis parce qu 'il y 
avait ri en de clair, rien de précis, il fallait tout 
vo ir, tout rechercher, tout commencer, et je 
pense que ça ça prend des personnes avec des 
ne rfs d'ac ier. Et pui s moi ce que j 'ai me 
vraiment c'est mettre à l'épreuve mes nerfs 
d'acier et débuter des choses. Et puis je laisse 
la place à d'autres personnes pour faire la 
finiti on. 
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103909 Int'w Raymond à San 
Francisco 
Noce culturale à San Francisco. 
Jeu du taureau avec Raymond qui 
se met de la partie. 
Raymond OFF : Les gens d'ici , les gens de la 
Bolivie où j'étai s, les gens d'ici , les 
campesInos équateurs indiens des Andes 
voient le coopérant d'une façon nouvelle. 
Dans mon cas depui s que je fais de la 
coopération j'ai eu beaucoup de feed-back du 
côté des campesinos qui nous trouvent 
vraiment spéciaux. Et je parle beaucoup pour 
les Québécois, pour les Canadiens, ils ont fait 
face à beaucoup de coopération internationale, 
mais vraiment ce qu'on apporte les Québécois, 
on apporte une multiculture. On est du monde 
vraiment spécial et on fait un contact avec 
d'autres mondes très spéciaux et puis ça ça l'a 
un joli mélange. 
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Depuis mon arri vée en coopérati on et je parle 
de la Boli vie aussi parce que c'est deux ans 
qui m'ont été très enrichi ssantes, les gens 
trouvent qu'on se donne énormément, on est 
souvent avec eux et c'est ça qu'ils ont besoin . 
Il s le di sent franchement et clairement. Ils ont 
besoin d'un contact, maIs d'un contact 
permanent. Pas un contact de venir faire un 
petit tour, voir les cultures, deux trois 
secondes, une heure et repartir, ils ont besoin 
d'un contact au-delà du technique. Et la 
coopération québécoise, parce que c'est celle-
là que je connais, c'est ça qu 'e lle donne. Et le 
culti vateur d'ici, les Indiens andins, c'est ça 
qu 'il s ont besoin . Et pui s on le fa it nous. 
Laura et Teresa font leur chant Laura et Teresa : chant sur la lutte pour 
devant la foul e rassemblée dans la obtenir des terres (version 1) 
cour de l'éco le . 
Juste avant 10 33 52 Raymond ON : Un jour je reviendrai chez 
nous au Québec pour faire la même chose. 
Moi ce que je veux c'est de me donner et 
d'être bien dans ma peau. 
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Reprise du chant de Laura et 
Teresa, cette fois en plein jour sur 
fond de village dans la vallée 
Laura et Teresa : chant sur la lutte pour 
obtenir des terres (version 2) 
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